



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 3,097,122.84

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA KM 0+000 AL 2+400 DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZACATECAS

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), Ejercicio Fiscal 2020

EJERCICIO FISCAL 2020

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	PAVIMENTOS.	1	M3		\$ 2,538,477.48	
02	SEÑALIZACION HORIZONTAL	1	M3		\$ 131,456.00	
TOTAL DE FINIQUITO					\$ 2,669,933.48	
						FINIQUITO \$2,669,933.48
						IVA 16% \$427,189.36
						SUBTOTAL \$3,097,122.84
						DEDUCCIONES:
						AMORT. DE ANTICIPO \$0.00
						TOTAL \$3,097,122.84
						SUBTOTAL \$0.00
						IVA 16% \$0.00
						TOTAL \$0.00



ANTICIPO OTORGADO:		\$ AL MILLAR:		RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:	
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$929,136.85	AMORT. A LA FECHA:		ESTIMADO A LA FECHA:	\$ 3,097,122.84
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACIÓN:		ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -	POR AMORTIZAR:	\$ -	SALDO POR EJERCER	\$ -

C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ.. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Rodolfo Avila E.
ING. RODOLFO AVILA ESCALERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

		ESTIMACIÓN: FINIQUITO PERIODO: L 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 MONTO CONTRATADO: \$ 3,097,122.84 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014 FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020	RESUMEN FINIQUITO				OBRA: CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA KM 0+000 AL 2+400 DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZACATECAS PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), Ejercicio Fiscal 2020 EJERCICIO FISCAL 2020			
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO	
02 20-ASP-005	PAVIMENTOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 3.5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS CON CEMENTO ASFALTICO PG 64-22 Y AGREGADOS PETREOS DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: RIEGO DE LIGA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	602.00	602.00	0.00	602.00	\$ 4,216.74	\$ -	\$ 2,538,477.48	
TOTAL DE PAVIMENTOS.								\$ -	\$ 2,538,477.48	
 C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO PRESIDENTE MUNICIPAL  ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ RESIDENTE DE OBRA  LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  ING. RODOLFO AVILA ESCALERA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN										

		ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 2 PERIODO: L 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 MONTO CONTRATADO: \$ 3,097,122.84 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014 FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		RESUMEN FINIQUITO			OBRA: CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA KM 0+000 AL 2+400 DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZACATECAS PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), Ejercicio Fiscal 2020 EJERCICIO FISCAL 2020			
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO	
02	SEÑALIZACION HORIZONTAL									
21-SEC-001	COLOCACION DE RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CONTINUA O DISCONTINUA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETROREFLEJANTE DE 10 CM. DE ANCHO.	ML	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	\$ 20.54	\$ -	\$ 32,864.00	
21-SEC-016	COLOCACION DE RAYA EN LAS ORILLAS DE LA CALZADA CONTINUA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO RETROREFLEJANTE DE 10 CM. DE ANCHO.	ML	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	\$ 20.54	\$ -	\$ 98,592.00	
TOTAL DE SEÑALAMIENTO								\$ -	\$ 131,456.00	
C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO PRESIDENTE MUNICIPAL		ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA		LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		Ing. Rodolfo Avila Escalera SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN				



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 4

PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 3,097,122.84

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE CARRETERA Y BASE DE CARPETA ASFALTICA KM 0+000 AL 2+400 COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRETERE, ZACATECAS.

UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), Ejercicio Fiscal 2020

EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO											UNIDAD
01	PAVIMENTOS.											
1.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 3.5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS CON CEMENTO ASFALTICO PG 64-22 Y AGREGADOS PETREOS DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: RIEGO DE LIGA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											
ESTACION	ANCHO	(A1+A2)	DIST/2	ESPESOR M	VOLUMEN M3		ESTACION	ANCHO	(A1+A2)	DIST/2	ESPESOR M	VOLUMEN M3
0+000	7.000	7.000	10.00		0.000		0+500	7.000	7.000	10.00	0.035	2.450
0+020	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+520	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+040	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+540	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+060	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+560	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+080	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+580	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+100	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+600	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+120	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+620	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+140	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+640	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+160	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+660	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+180	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+680	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+200	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+700	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+220	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+720	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+240	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+740	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+260	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+760	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+280	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+780	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+300	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+800	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+320	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+820	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+340	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+840	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+360	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+860	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+380	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+880	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+400	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+900	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+420	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+920	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+440	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+940	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+460	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+960	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+480	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		0+980	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
0+500	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900		1+000	7.000	14.000	10.00	0.035	4.900
TOTAL					122.50		TOTAL					122.50

C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPALARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRALIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIALRodolfo Avila E.
ING. RODOLFO AVILA ESCALERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 4

PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 3,097,122.84

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE CARRETERA BASE DE CARPETA ASFÁLTICA KM 0+000 AL 2+400 DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRETERE, ZACATECAS.

UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), Ejercicio Fiscal 2020

EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO											UNIDAD
ESTACION	ANCHO	(A1+A2)	DIST/2	ESPEJOR M	VOLUMEN M3		ESTACION	ANCHO	(A1+A2)	DIST/2	ESPEJOR M	VOLUMEN M3
1+000.000	7.00						1+500.000	7.00				
1+020.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+520.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+040.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+540.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+060.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+560.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+080.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+580.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+100.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+600.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+120.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+620.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+140.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+640.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+160.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+660.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+180.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+680.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+200.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+700.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+220.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+720.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+240.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+740.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+260.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+760.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+280.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+780.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+300.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+800.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+320.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+820.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+340.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+840.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+360.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+860.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+380.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+880.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+400.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+900.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+420.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+920.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+440.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+940.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+460.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+960.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+480.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		1+980.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
1+500.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90		2+000.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.90
TOTAL					122.50		TOTAL					122.50

C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPALARQ. LUIS ANTONIO BENTEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRALIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIALRodolfo Avila E.
ING. RODOLFO AVILA ESCALERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 3 DE 4

PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 3,097,122.84

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE CARRETERA BASE DE CARPETA ASFÁLTICA KM 0+000 AL 2+400 DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRETERE, ZACATECAS.

UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), Ejercicio Fiscal 2020

EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO											UNIDAD
ESTACION	ANCHO	(A1+A2)	DIST/2	ESPESOR M3	VOLUMEN		ESTACION	ANCHO	(A1+A2)	DIST/2	ESPESOR M3	VOLUMEN
2+000.000	7.00						SOBRE ANCHOS					
2+020.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900		0+000					0.00
2+040.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900		2+400					14.00
2+060.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900							
2+080.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900							
2+100.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900							
2+120.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900							
2+140.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900							
2+160.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900							
2+180.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900							
2+200.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900							
2+220.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900							
2+240.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900							
2+260.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900							
2+280.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900							
2+300.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900							
2+320.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900							
2+340.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900							
2+360.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900							
2+380.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900							
2+400.000	7.00	14.00	10.00	0.035	4.900							
					98.00							

245.00 M3

245.00

588.00 M3

588.00 M3

14.00 M3

SOBRE ANCHOS

TOTAL

602.00 M3

C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPALARQ. LUIS ANTONIO BENTEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRALIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIALRodolfo Avila E.
ING. RODOLFO AVILA ESCALERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4-4
PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 3,097,122.84
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URR-014
FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE CARRETERA A CARPETA DE CARPETA ASFÁLTICA KM 0+000 AL 2+400 DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), Ejercicio Fiscal 2020
EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	TOTAL	SEÑAL
04	SEÑALAMIENTO.				
21-SEC-001	COLOCACION DE RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CONTINUA O DISCONTINUA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETROREFLEJANTE DE 10 CM. DE ANCHO.	ML	1,600.00	1,600.00	
21-SEC-016	COLOCACION DE RAYA EN LAS ORILLAS DE LA CALZADA CONTINUA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO RETROREFLEJANTE DE 10 CM. DE ANCHO.	ML	4,800.00	4,800.00	

C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Rodolfo Avila e.
ING. RODOLFO AVILA ESCALERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 10

PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 3,097,122.84

Nº. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA KM 0+000 AL 2+400 DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.


UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), Ejercicio Fiscal 2020

EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. RODOLFO AVILA ESCALERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 10

PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 3,097,122.84

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN FINIQUITO

OBRA:

CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CARPETA ASFALTICA KM 0+000 AL 2+400 DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.


UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), Ejercicio Fiscal 2020

EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. LUIS ANTONIO BÉNITEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Rodolfo Avila E.
ING. RODOLFO AVILA ESCALERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 3 DE 10

PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 3,097,122.84

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN FINIQUITO

OBRA:

CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA KM 0+000 AL 2+400 DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.


UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), Ejercicio Fiscal 2020

EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Rodolfo Avila E.
ING. RODOLFO AVILA ESCALERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 10

PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 3,097,122.84

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA KM 0+000 AL 2+400 DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), Ejercicio Fiscal 2020

EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CEBALLOS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. RODOLFO AVILA ESCALERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 5 DE 10

PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 3,097,122.84

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA KM 0+000 AL 2+400 DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.


UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), Ejercicio Fiscal 2020

EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. LUIS ANTONIO BÉNITEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Ing. Rodolfo Avila Escalera
ING. RODOLFO AVILA ESCALERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 6 DE 20

PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 3,097,122.84

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA KM 0+000 AL 2+400 DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.



UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), Ejercicio Fiscal 2020

EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. LUIS ANTONIO BENTES HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Rodolfo Avila E.
ING. RODOLFO AVILA ESCALERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 7 DE 20

PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 3,097,122.84

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN FINIQUITO

OBRA:

CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA KM 0+000 AL 2+400 DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.


UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.


PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), Ejercicio Fiscal 2020

EJERCICIO FISCAL 2020


REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA




C. ARQ. MANUEL ALAN MORILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL


ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA


LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


ING. RODOLFO AVILA ESCALERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA

PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 3,097,122.84

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN FINIQUITO

OBRA:

CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA KM 0+000 AL 2+400 DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRETERE, ZACATECAS.


UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), Ejercicio Fiscal 2020

EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Rodolfo Avila E.
ING. RODOLFO AVILA ESCALERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 3,097,122.84

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RESUMEN FINIQUITO

OBRA:

CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA KM 0+000 AL 2+400 DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.


UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM), Ejercicio Fiscal 2020

EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA





C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL


ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA


LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


ING. RODOLFO AVILA ESCALERA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

	ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2	RESUMEN FINIQUITO	OBRA: CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA KM 0+000 AL 2+400 DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
	PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN JUAN DE LA TAPIA E.C. CORRALES
	MONTO CONTRATADO: \$ 3,097,122.84 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-URB-014		MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC. PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), Ejercicio Fiscal 2020
	FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		EJERCICIO FISCAL 2020
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA			




 C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
 RESIDENTE DE OBRA


 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CEBALLOS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


 ING. RODOLFO AVILA ESCALERA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN