



SOMBRERETE
MAYORISTAS Y MINORISTAS
Tercera Edición

ESTIMACIÓN: FINIQUITO

PERIODO: 29 DE MARZO DEL 2021 AL 10 DE ABRIL DEL 2021

MONTO CONTRATADO: \$ 128,320.00

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-AGUA-004

FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2021

HOJA 1 DE 6

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN JOSÉ SANTOS BAÑUELOS NUEVO

UBICACIÓN: JOSÉ SANTOS BAÑUELOS NUEVO

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2021

CARATULA DE ESTIMACIÓN					OBSERVACIONES
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
1	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN JOSÉ SANTOS BAÑUELOS NUEVO	1	LOTE	\$ 128,320.00	\$ 128,320.00
TOTAL DE FINIQUITO					\$ 128,320.00

FINIQUITO \$110,620.69

IVA 16% \$17,699.31

SUBTOTAL \$128,320.00

DEDUCCIONES:

AMORT. DE ANTICIPO \$0.00

TOTAL \$0.00

SUBTOTAL \$0.00

IVA 16% \$0.00

TOTAL \$0.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:

ESTIMADO A LA FECHA: \$ 128,320.00

ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00

SALDO POR EJERCER \$ -

ANTICIPO OTORGADO: \$ 38,496.00

ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: \$ 38,496.00

ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTIMACIÓN: \$0.00

SALDO POR AMORTIZAR \$ -

ING. EDGAR IVAN AGUIRRE PERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

000088



ESTIMACIÓN:	FINQUITO
PERIODO:	
MONTO CONTRATADO:	
Nº. DE CONTRATO:	
FECHA:	

HOJA 2 DE 6

29 DE MARZO DEL 2021 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

40-DCS-ISM-21-AGUA-004

30 DE ABRIL DEL 2021

128,320.00

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA:	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN JOSÉ SANTOS BAÑUELOS NUEVO
UBICACIÓN:	JOSÉ SANTOS BAÑUELOS NUEVO
MUNICIPIO:	SOMBERETE, ZAC.
PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL 2023

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
15-E- POZO-005	EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE TIPO SUMERGIBLE	late	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
15-E- POZO-008	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE NUEVO	late	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
13-EQU- 099	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP, 3F, 220 VOLT, INCLUYE: EMBOVINADO DE MOTOR, REEMPLAZAO DE RANQUA, ALINEACION, RECTIFICADO, AJUSTE DE IMPULSORES, PINTURA	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 39,320.00	\$ -	\$ 39,320.00
13-EQU- 100	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA 15 KVA, 3F, 25 AMPXFASE, 13.5 KV, 60 HZ, 440 VOLTS, CABLE THW CAL 6 AWG SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 65,000.00	\$ -	\$ 65,000.00
								\$ -	\$ 128,320.00

SUMA HOJA No. 01

Account	Debit	Credit
Accounts Receivable	128,320.00	
Accounts Payable		128,320.00
Income Tax Payable		128,320.00
Retained Earnings		128,320.00
Equity		128,320.00
Liabilities		128,320.00
Assets	128,320.00	
Total	128,320.00	128,320.00

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR VARGAS FERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

000089

 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CACERÍAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 ING. EDGAR IVAN AGUIRRE NOLASCO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
--	--



ESTIMACIÓN:
PERIODO:
MONTO CONTRATADO: \$
No. DE CONTRATO:
FECHA:

FINIQUITO
29 DE MARZO DEL 2021 AL 10 DE ABRIL DEL 2021
MSO-005-FISM-21-AGUA-004
30 DE ABRIL DEL 2021

HOJA 4 DE 6
128,320.00

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE
EN JOSÉ SANTOS BAÑUELOS NUEVO
UBICACIÓN: JOSÉ SANTOS BAÑUELOS NUEVO
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2021

CROQUIS DE OBRA



PLAZA COMUNITARIA

POZO PROFUNDO BAÑUELOS NUEVO

IGLESIA DE LA
COMUNIDAD

ESCUELA PRIMARIA

ABQ. JUAN RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

L. J. Viedma
L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. EDGAR IVAN AGUIRRE NERANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

000091