




	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	HOJA 1 DE 6	FINIQUITO	OBRA:	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN RANCHO NUEVO DEL CARMEN
	PERIODO:	DEL 18 DE ABRIL DE 2023 A 21 DE ABRIL DE 2023			UBICACIÓN:	RANCHO NUEVO DEL CARMEN
	MONTO CONTRATADO:	\$	58,962.00		MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC
	No. DE CONTRATO:	MMA-DDES-FAISMUN-23-AGUA-003			PROGRAMA:	EJERCICIO FISCAL 2023
	FECHA:	21 DE ABRIL DE 2023				

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES	
1	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN RANCHO NUEVO DEL CARMEN	1	LOTE	\$0.00	\$ -		
		TOTAL FINIQUITO				\$0.00	
							FINIQUITO \$0.00
							IVA 16% \$0.00
							SUBTOTAL \$0.00
							DEDUCCIONES:
							AMORT. DE ANTICIPO \$0.00
							TOTAL \$0.00
							SUBTOTAL \$0.00
							IVA 16% \$0.00
					TOTAL \$0.00		
ANTICIPO OTORGADO:		\$17,688.60		RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:			
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:		\$17,688.60		ESTIMADO A LA FECHA:		\$ 58,962.00	
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		\$ -		ESTA ESTIMACIÓN:		\$ -	
SALDO POR AMORTIZAR		\$ -		SALDO POR EJERCER		\$ -	

 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS. DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.	 ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ SUPERVISOR DE OBRA.	 L.C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ FARFELA CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V.
---	---	--



CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V.

ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 6
PERIODO: DEL 18 DE ABRIL DE 2023 A 21 DE ABRIL DE 2023
MONTO CONTRATADO: \$ 58,962.00
No. DE CONTRATO: MMA-ODES-FAISMUN-23-AGUA-003
FECHA: 21 DE ABRIL DE 2023

FINIQUITO

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN RANCHO NUEVO DEL CARMEN
UBICACIÓN: RANCHO NUEVO DEL CARMEN
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC
PROGRAMA: 0
EJERCICIO FISCAL 2023

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
1	Extracción de Bomba existente para Revisión de equipo de bombeo.	1.00	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 11,000.00
2	Instalación de quipo de bombeo prestado por un period de 15 días en lo que llega la nueva bomba.	1.00	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 11,000.00
3	Extracción de equipo de bombeo prestado.	1.00	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 11,000.00
4	Cuerpo de tazones para bomba sumergible marca Altamira con descarga por medio de válvula check de 1-1/4, modelo Kor1.2 R50-36, acoplamiento nema 4.	1.00	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 14,962.00	\$ -	\$ 14,962.00
5	Instalación de bomba con Cuerpo de tazones nuevo	1.00	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 11,000.00

SUMA HOJA No. 01

ESTA ESTIMACIÓN. \$

\$ 58,962.00

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

L.C. NANCY ANGÉLICA MARQUEZ PABELA
CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V.

L.C. NANCY ANGÉLICA MARRUZZ FABELLA
CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE RL. DE C.V.



ESTIMACIÓN: FINIQUITO 4 DE 6

PERIODO: DEL 18 DE ABRIL DE 2023 A 21 DE ABRIL DE 2023

MONTO CONTRATADO: \$ 58,962.00

No. DE CONTRATO: MMA-DDES-FAISMUN-23-AGUA-003

FECHA: 21 DE ABRIL DE 2023

CROQUIS DE OBRA

FINIQUITO


OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN RANCHO NUEVO DEL CARMEN

UBICACIÓN: RANCHO NUEVO DEL CARMEN


MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC


PROGRAMA: 0

EJERCICIO FISCAL 2023




LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.


ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA.


L.C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ PABELA
CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V.



ESTIMACIÓN: FINIQUITO 5 DE 6

PERIODO: DEL 18 DE ABRIL DE 2023 A 21 DE ABRIL DE 2023

MONTO CONTRATADO: \$ 58,962.00

Nº. DE CONTRATO: MMA-DDES-FAISMUN-23-AGUA-003

FECHA: 21 DE ABRIL DE 2023

FINIQUITO

OBRA:

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN RANCHO NUEVO DEL CARMEN

UBICACIÓN: RANCHO NUEVO DEL CARMEN

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC

PROGRAMA: 0

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

EJERCICIO FISCAL 2023



LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

ARQ. LUIS ANTONIO BENTÉZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

L.C. NANCY ANGÉLICA MARRQUEZ FABELA
CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V.



ESTIMACIÓN: FINIQUITO 6 DE 6

PERIODO: DEL 18 DE ABRIL DE 2023 A 21 DE ABRIL DE 2023

MONTO CONTRATADO: \$ 58,962.00

No. DE CONTRATO: MMA-DDES-FAISMUN-23-AGUA-003

FECHA: 21 DE ABRIL DE 2023

FINIQUITO

OBRA:

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN RANCHO NUEVO DEL CARMEN


UBICACIÓN: RANCHO NUEVO DEL CARMEN


MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC


PROGRAMA: 0

RÉPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

EJERCICIO FISCAL 2023




LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.


ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA.


L.C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ RÁBELA
CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V.