


FINIQUITO		HOJAS: 01 DE 06				OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMINETO EN CAMINO A NIÑO ARTILLERO	
		PERIODO: DEL 22 DE MAYO DEL 2023 AL 02 DE JUNIO DEL 2023				UBICACIÓN: NIÑO ARTILLERO	
		MONTO CONTRATADO: \$ 1,105,038.50				MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.	
		No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-004				PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).	
		FECHA: 02 DE JUNIO DEL 2023					
CARATULA DE ESTIMACIÓN							
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES	
01	REHABILITACION DE REVESTIMINETO EN CAMINO A NIÑO ARTILLE	1	LOTE	\$ 1,105,038 50	\$1,105,038.50		
		TOTAL DE FINIQUITO			\$1,105,038.50		
						FINIQUITO \$952,619.40	
						IVA 16% \$152,419 10	
						SUBTOTAL \$1,105,038.50	
						AMORT. DE ANTICIPO	
						TOTAL	
						SUBTOTAL	
						IVA 16%	
						TOTAL	
ANTICIPO OTORGADO: \$ 331,511.55						RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA.	
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: \$ 331,511.55		AMORT. A LA FECHA 0.00	AMORT. A LA FECHA 0.00	AMORT. A LA FECHA 0.00	ESTIMADO A LA FECHA: \$	1,105,038.50	
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00		AMORT. EN ESTA ESTIMACION 0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACION 0.00	AMORT. EN ESTA ESTIMACION 0.00	ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00	
SALDO POR AMORTIZAR \$ -		POR AMORTIZAR 0.00	POR AMORTIZAR 0.00	POR AMORTIZAR 0.00	SALDO POR EJERCER \$	-	
ING. CRUZ RUBY GUTIERREZ MERCADO RESIDENTE DE OBRA		L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V.			

FINIQUITO	HOJAS:	02 DE 06	 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 BUENOS RESULTADOS				OBRA:				REHABILITACION DE REVESTIMINETO EN CAMINO A NIÑO ARTILLERO					
	PERIODO:	DEL 22 DE MAYO DEL 2023 AL 02 DE JUNIO DEL 2023					UBICACIÓN:				NIÑO ARTILLERO					
	MONTO CONTRATADO:	\$					1,105,038.50		MUNICIPIO:				SOMBRERETE, ZAC.			
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-UR8-004					PROGRAMA:				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).					
	FECHA:	02 DE JUNIO DEL 2023														
DESGLOSE DE ESTIMACIÓN																
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO							
01-PRE-032	DESPALME PARA DESPALME DE TERRAPLENES DE 20CM DE ESPESOR, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA TERRACERIA	M3	1,386.00	1,386.00	0.00	1386.00	\$ 30.16	\$ -	\$ 41,801.76							
01-PRE-034	CORTE PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES; MATERIAL "C", EN ROCA	M3	2,310.00	2,310.00	0.00	2310.00	\$ 64.84	\$ -	\$ 149,789.64							
01-PRE-033	CORTE PARA CUNETAS, Y CONTRACUNETAS, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA EXCAVACION	M3	1,650.00	1,650.00	0.00	1650.00	\$ 65.54	\$ -	\$ 108,141.00							
01-PRE-044	COMPACTACION DE PLANTILLA AL 90% PARA DESPLANTE DE TERRACERIAS P.U.O.T	M2	11,550.00	11,550.00	0.00	11550.00	\$ 12.23	\$ -	\$ 141,214.92							
01-PRE-046	EXTRACCION DE PRESTAMO DE BANCO, MATERIAL "C" (EXTRACCION CON MAQUINARIA)	M3	3,003.00	3,003.00	0.00	3003.00	\$ 64.84	\$ -	\$ 194,726.53							
01-PRE-042	ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS;KILOMETRO SUBSECUENTE, HASTA 3 KM	M3/KM	3,003.00	3,003.00	0.00	3003.00	\$ 32.79	\$ -	\$ 98,477.98							
01-PRE-047	OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION, MEZCLADO, AFINADO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95%	M3	2,310.00	2,310.00	0.00	2310.00	\$ 160.56	\$ -	\$ 370,886.67							
SUMA HOJA No. 01							\$ -	\$ -	\$ 1,105,038.50							
 ING. CRUZ RUBY GUTIERREZ MERCADO RESIDENTE DE OBRA			 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEBENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL			 OBRAS Y PROYECTOS SMIZ S.A. DE C.V.										

FINIQUITO	HOJAS:	03 DE 06		OBRA:	REHABILITACION DE REVESTIMINETO EN CAMINO A NIÑO ARTILLERO	
	PERIODO:	DEL 22 DE MAYO DEL 2023 AL 02 DE JUNIO DEL 2023		UBICACIÓN:	NIÑO ARTILLERO	
	MONTO CONTRATADO: \$	1,105,038.50		MUNICIPIO:	SOMBRETERE, ZAC.	
	No. DE CONTRATO:	MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-004		PROGRAMA:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
	FECHA:	02 DE JUNIO DEL 2023				

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
01-PRE-032	DESPALME PARA DESPALME DE TERRAPLENES DE 20CM. DE ESPESOR, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA TERRACERIA	1-2	A-B	DES	2,500.00	6.00	0.09		1,386.00	1,386.00	M3
				TOTAL					1,386.00		M3
01-PRE-034	CORTE PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, MATERIAL "C", EN ROCA	1-2	A-B	CORTE	2,500.00	6.00	0.15		2,310.00	2,310.00	M3
				TOTAL					2,310.00		M3
01-PRE-033	CORTE PARA CUNETAS, Y CONTRACUNETAS, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA EXCAVACION	1-2	A-B	CUNETAS	5,000.00	1.00	0.00		0.00	0.00	M3
				TOTAL					0.00		M3
01-PRE-044	COMPACTACION DE PLANTILLA AL 90% PARA DESPLANTE DE TERRACERIAS P.U.O.T	1-2	A-B	PLANTILLA	2,500.00	4.62			11,550.00	11,550.00	M2
				TOTAL					11,550.00		M2
01-PRE-046	EXTRACCION DE PRESTAMO DE BANCO, MATERIAL "C" (EXTRACCION CON MAQUINARIA)	1-2	A-B	EXTRACCI	50.00	50.00	1.20		3,003.00	3,003.00	M3
				TOTAL					3,003.00		M3
01-PRE-042	ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS, KILOMETRO SUBSECUENTE: HASTA 3 KM.	1-2	A-B	ACARREOS	7.00	3.00	143.00		3,003.00	3,003.00	M3/KM
				TOTAL					3,003.00		M3/KM
01-PRE-047	OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION, MEZCLADO, AFINADO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95%	1-2	A-B	OPERACIÓN	2,500.00	6.00	0.15		2,310.00		M3/KM
				TOTAL					2,310.00		M3

 ING. CRUZ RUBY GUTIERREZ MERCADO RESIDENTE DE OBRA	 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	 OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V.
---	--	---

FINIQUITO

HOJAS: 04 DE 06

PERIODO: DEL 22 DE MAYO DEL 2023 AL 02 DE JUNIO DEL 2023

MONTO CONTRATADO: \$ 1,105,038.50

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-004

FECHA: 02 DE JUNIO DEL 2023



OBRA:

REHABILITACION DE REVESTIMINETO EN CAMINO A NIÑO ARTILLERO

UBICACIÓN: NIÑO ARTILLERO

MUNICIPIO: SOMBRETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

CROQUIS DE OBRA



ING. CRUZ RUBY GUTIERREZ MERCADO
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V.

FINIQUITO

HOJAS: 05 DE 06
PERIODO: DEL 22 DE MAYO DEL 2023 AL 02 DE JUNIO DEL 2023
MONTO CONTRATADO: \$ 1,105,038.50
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-004
FECHA: 02 DE JUNIO DEL 2023



OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMINETO EN CAMINO A NIÑO ARTILLERO
UBICACIÓN: NIÑO ARTILLERO
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ING. CRUZ RUBY GUTIERREZ MERCADO
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V.

FINIQUITO

HOJAS: 06 DE 06

PERIODO: DEL 22 DE MAYO DEL 2023 AL 02 DE JUNIO DEL 2023

MONTO CONTRATADO: \$ 1,105,038.50

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-004

FECHA: 02 DE JUNIO DEL 2023



OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMINETO EN CAMINO A NIÑO ARTILLERO

UBICACIÓN: NIÑO ARTILLERO

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



ING. CRUZ RUBY GUTIERREZ MERCADO
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V.