ZACATECAS
Trabajemos Juntos

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

# ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

## SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
## SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
## DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

**FISE / FORTAMUN 2020**

| | |
|---|---|
| **No. DE CONTRATO:** | MSO-DDS-SOM-FAIS-20-URB-004 |
| **CONTRATISTA:** | C. ANA MARIA DELGADO AGUILAR |
| **R. F. C.** | DEAA9103136U8 |

En la localidad de Charco Blanco del municipio de Sombrerete del Estado de Zacatecas, siendo las 18:00 horas del día 11 de Enero del año 2021 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SOMBRERETE, LOCALIDAD CHARCO BLANCO ASENTAMINETO CHARCO BLANCO (PAVIMENTACION DE 1,550 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROFESORE, PARA BENEFICIO DE 12 PERSONAS )

los representantes de las entidades estatales, municipales y comité de obra, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y **la entrega formal de la obra** por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 64, Párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 166 de su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:

**Por parte del contratista:**

Contratista o Representante legal:

C. ANA MARIA DELGADO AGUILAR

**Por parte del municipio:**

Nombre y Firma

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS

**Por parte de SEDESOL Estatal:**

Nombre y Firma

C. VALENTIN CALDERA RODRIGUEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL 03 SOMBRERETE

**Por parte del Comité de obra:**

Presidente del comité:

C.ERENDIRA DELGADO GARCIA

Erendira Delgado G.

ZACATECAS
Trabajamos Juntos

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

Los representantes estatales, municipales y comité de obra, **reciben satisfactoriamente** los trabajos realizados consistentes en:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SOMBRERETE, LOCALIDAD CHARCO BLANCO ASENTAMINETO CHARCO BLANCO (PAVIMENTACION DE 1,550 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROFESORE, PARA BENEFICIO DE 12 PERSONAS )

**En la o las localidades de** Charco Blanco

**Modalidad de contratación:** ADJUDICACION DIRECTA

**Importe del contrato (I. V. A. incluido):** $1,100,000.00 Con letra: UN MILLON CINE MIL PESOS 00/100 MXN

**Fianza de Anticipo:** $330,000.00 Con letra: TRECIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 MXN

**Fianza de Cumplimiento:** $110,000.00 Con letra: CIENTODIES MIL PESOS 00/100 MXN

**Fianza de Vicios ocultos** $110,000.00 Con letra: CIENTODIES MIL PESOS 00/100 MXN

**Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato:**

FECHA: INICIO: 30 DE NOVIMBRE DEL 2020 TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

**Periodo real de ejecución de la obra:**

FECHA: INICIO: 30 DE NOVIMBRE DEL 2020 TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DEL 2020

**Número de Convenio Modificatorio:**

**Causa(s) de la modificación:**

**Importe final autorizado:** $ Con letra:

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

| No. De estimación | Periodo de ejecución | Importe con I. V. A. | Importe con letra | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | 7/12/2020 | $330,000.00 | TRECIENTOS TRIENTA PESOS 00/100 MXN/ | |
| Est 1Y Unica | 15/01/2020 | $770,000.00 | SETECINETO SETENTA MIL PESOS 00/100 MXN. | |
| | | | | |
| Importe total de estimaciones | | $1,100,000.00 | UN MILLON CIEN MIL PESOS 00/100 MXN. | |

**Inversión ejercida:**

| AÑO FISCAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $1,100,000.00 | 0.00 | $ 550,000.00 | $ 550,000.00 |

El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de Sombrerete.

El contratista C. Ana Maria Delgado Aguilar y el Ayuntamiento del municipio Sombrerete declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace constar de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representates de las entidades federales, estatales, municipales, comunitarias (en su caso) y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida.

Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, estado o el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos. para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas en su contenido alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

**Firmas de quien entrega:**

| **Nombre** | **Firma** |
|---|---|
| C. Ana Maria Delgado Aguilar | |
| **Contratista o Representante legal** | |

**Firmas de quien recibe:**

| **Nombre** | **Firma** |
|---|---|
| ARQ. Manuel Alan Murillo Murillo | |
| **Por la Presidencia Municipal** | |
| **Nombre** | **Firma** |
| C. Valentin Caldera Rodriguez | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COORDINACION DE DESARROLLO TERRITORIAL |
| **Por la Sedesol** | |
| **Nombre** | **Firma** |
| C. Erendira Delgado Garcia | Erendira Delgado G. |
| **Por el Comité** | |