
1 de 7 

SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: FECHA ELABORACION:

LONGITUD LATITUD  MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
PROYECTO

(CLAVE)
MENSUAL

ACUMULA

DO
ACUMULADO

ACUMULA

DO

POR 

ADMON. 

DIRECTA

POR 

CONTRAT

O

401002 401002
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO 

PARA AGUA POTABLE EN NIÑO 

ARTILLERO

NIÑO ARTILLERO 23.19295 103.506308 1 POZO 291,873.38 291,873.38                               291,873.38 291,873.38                        291,873.38 100% 100% X

401003 401003
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO 

PARA AGUA POTABLE EN EJIDO 

INDEPENDENCIA

EJIDO 

INDEPENDENCIA
23.900455 103.599628 1 POZO 458,864.69 458,864.69                               458,864.69 458,864.69                        458,864.69 100% 100% X

401004 401004
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO 

DE AGUA POTABLE NO.2 EN PROAÑO
PROAÑO 23.736763 103.667371 1 POZO 706,655.72 706,655.72 706,655.72 100% 100% X

TOTALES:  1,457,393.79                           750,738.07                         1,457,393.79                     750,738.07                  1,457,393.79                -     -    -     

PROGRAMA DE GOBIERNO:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

AGUA 

MARZO  2021 16-abr-21

NÚMERO

DE OBRA  

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD 

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

METAS 

APROBADAS  

 PRESUPUESTO APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  

INVERSIÓN  EJERCIDA
AVANCE 

FISICO

AVANC

E 

FINANC

IERO

MODALIDAD  

DE 

EJECUCIÓN

NÚMERO

(clave) 
 NOMBRE  

RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS
APORTACIÓN DE 

BENEFICIARIOS 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL__2021

______________________________________________

L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL

_______________________________________________________

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO  SOCIAL

_______________________________________________________________________

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ
SINDICA  MUNICIPAL



2 de 7 

SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: FECHA ELABORACION:

LONGITUD LATITUD  MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
PROYECTO

(CLAVE)
MENSUAL

ACUMULA

DO
ACUMULADO

ACUMULA

DO

POR 

ADMON. 

DIRECTA

POR 

CONTRAT

O

402001 402001
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE GUSTAVO DIAZ 

ORDAZ EN COLONIA SOMBRERETILLO

COLONIA 

SOMBRERETILLO, 

CABECERA 

MUNICIPAL

23.643148 103.627155 186ML 259,349.15 259,349.15 259,349.15 100% 100% X

TOTALES:  259,349.15                              -                                        259,349.15                         -                                 259,349.15                        -     -    -     

PROGRAMA DE GOBIERNO:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

DRENAJE

MARZO  2021 16-abr-21

NÚMERO

DE OBRA  

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD 

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

METAS 

APROBADAS  

 PRESUPUESTO APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  

INVERSIÓN  EJERCIDA
AVANCE 

FISICO

AVANC

E 

FINANC

IERO

MODALIDAD  

DE 

EJECUCIÓN

NÚMERO

(clave) 
 NOMBRE  

RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS
APORTACIÓN DE 

BENEFICIARIOS 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL__2021

______________________________________________

L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL

_______________________________________________________

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO  SOCIAL

_______________________________________________________________________

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ
SINDICA  MUNICIPAL



3 de 7 

SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: FECHA ELABORACION:

LONGITUD LATITUD  MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
PROYECTO

(CLAVE)
MENSUAL

ACUMULA

DO
ACUMULADO

ACUMULA

DO

POR 

ADMON. 

DIRECTA

POR 

CONTRAT

O

404001 404001
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 

EN NIÑO ARTILLERO
NIÑO ARTILLERO 23.206007 103.505299 91 M2 872,903.74 872,903.74                               872,903.74 872,903.74                        872,903.74 100% 100% X

404002 404002
REHABILITACION  DE ALUMBRADO 

PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE 

REFUGIO DE LOS POZOS

REFUGIO DE LOS 

POZOS
23.148808 103.725952 40 PZA 234,000.00 234,000.00                               234,000.00 234,000.00                        234,000.00 100% 100% X

404003 404003

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 

VEINTE  DE NOVIEMBRE EN SAN 

ANTONIO DEL CERRITO

SAN ANTONIO DEL 

CERRITO 
23.534015 103.75993 1193M2 1,440,000.00

404004 404004
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE  

GORRIÓN EN COLONIA EL VALLE

CABECERA 

MUNICIPAL
23.638943 103.652681 591M2 574,000.00

TOTALES:  3,120,903.74                           1,106,903.74                     1,106,903.74                     1,106,903.74              1,106,903.74                    -     -    -     

PROGRAMA DE GOBIERNO:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

URBANIZACION

MARZO  2021 16-abr-21

NÚMERO

DE OBRA  

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD 

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

METAS 

APROBADAS  

 PRESUPUESTO APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  

INVERSIÓN  EJERCIDA
AVANCE 

FISICO

AVANC

E 

FINANC

IERO

MODALIDAD  

DE 

EJECUCIÓN

NÚMERO

(clave) 
 NOMBRE  

RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS
APORTACIÓN DE 

BENEFICIARIOS 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL__2021

______________________________________________

L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL

_______________________________________________________

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO  SOCIAL

_______________________________________________________________________

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ
SINDICA  MUNICIPAL



4 de 7 

SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: FECHA ELABORACION:

LONGITUD LATITUD  MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
PROYECTO

(CLAVE)
MENSUAL

ACUMULA

DO
ACUMULADO

ACUMULA

DO

POR 

ADMON. 

DIRECTA

POR 

CONTRAT

O

405001 405001
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 

CALLE DIESISEIS DE NOVIEMBRE EN 

AGUA ZARCA

AGUA ZARCA 23.832166 103.765037
9,1                  

POSTE, TRANSF
953,376.00 0% 0%

405002 405002
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 

CALLE HIDALGO EN AGUA ZARCA
AGUA ZARCA 23.829015 103.761685

2,1                                  

POSTE, TRANSF
348,733.00 0% 0%

405003 405003

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 

CALLES CORREGIDORA, FCO VILLA, LA 

PIEDRA, EL MIRADOR EN ESTANCIA DE 

GUADALUPE

ESTANCIA DE 

GUADALUPE
23.267156 103.699029

18,1                                  

POSTE, TRANSF
1,584,586.00 0% 0%

405004 405004
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 

CALLE FLOR DE CORPUS EN COLONIA 

SOMBRERETILLO

CABECERA 

MUNICIPAL
23.633823 103.626292

2                           

POSTE
155,641.00 0% 0%

TOTALES:  3,042,336.00                           -                                        -                                        -                                 -                                       -     -    -     

PROGRAMA DE GOBIERNO:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

ELECTRIFICACION

MARZO  2021 16-abr-21

NÚMERO

DE OBRA  

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD 

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

METAS 

APROBADAS  

 PRESUPUESTO APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  

INVERSIÓN  EJERCIDA
AVANCE 

FISICO

AVANC

E 

FINANC

IERO

MODALIDAD  

DE 

EJECUCIÓN

NÚMERO

(clave) 
 NOMBRE  

RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS
APORTACIÓN DE 

BENEFICIARIOS 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL__2021

______________________________________________

L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL

_______________________________________________________

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO  SOCIAL

_______________________________________________________________________

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ
SINDICA  MUNICIPAL



5 de 7 

SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: FECHA ELABORACION:

LONGITUD LATITUD  MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
PROYECTO

(CLAVE)
MENSUAL

ACUMULA

DO
ACUMULADO

ACUMULA

DO

POR 

ADMON. 

DIRECTA

POR 

CONTRAT

O

407001 407001
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN 

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ 23.865888 103.389898 640  M2 1,435,000.00 0% 0%

TOTALES:  1,435,000.00                           -                                        -                                        -                                 -                                       -     -    -     

PROGRAMA DE GOBIERNO:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

EDUCATIVA 

MARZO  2021 16-abr-21

NÚMERO

DE OBRA  

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD 

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

METAS 

APROBADAS  

 PRESUPUESTO APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  

INVERSIÓN  EJERCIDA
AVANCE 

FISICO

AVANC

E 

FINANC

IERO

MODALIDAD  

DE 

EJECUCIÓN

NÚMERO

(clave) 
 NOMBRE  

RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS
APORTACIÓN DE 

BENEFICIARIOS 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL__2021

______________________________________________

L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL

_______________________________________________________

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO  SOCIAL

_______________________________________________________________________

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ
SINDICA  MUNICIPAL



6 de 7 

SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: FECHA ELABORACION:

LONGITUD LATITUD  MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
PROYECTO

(CLAVE)
MENSUAL

ACUMULA

DO
ACUMULADO

ACUMULA

DO

POR 

ADMON. 

DIRECTA

POR 

CONTRAT

O

408001 408001
CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS 

PARA BAÑO EN COLONIA DOS, TRES Y 

CUATRO DE MENONITAS 

COLONIA DE 

MENONITAS 
23.237053 103.528165

12 CUARTOS 

PARA BAÑO
706,000.00 0% 0%

TOTALES:  706,000.00                              -                                        -                                        -                                 -                                       -     -    -     

INVERSIÓN  EJERCIDA
AVANCE 

FISICO

AVANC

E 

FINANC

IERO

MODALIDAD  

DE 

EJECUCIÓN

NÚMERO

(clave) 
 NOMBRE  

RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS
APORTACIÓN DE 

BENEFICIARIOS NÚMERO

DE OBRA  

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD 

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

METAS 

APROBADAS  

 PRESUPUESTO APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  

PROGRAMA DE GOBIERNO:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

ELECTRIFICACION

MARZO  2021 16-abr-21

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL__2021

______________________________________________

L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL

_______________________________________________________

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO  SOCIAL

_______________________________________________________________________

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ
SINDICA  MUNICIPAL



7 de 7 

SUB-PROGRAMA:

MES QUE  INFORMA: FECHA ELABORACION:

LONGITUD LATITUD  MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
PROYECTO

(CLAVE)

MENSUA

L

ACUMUL

ADO
ACUMULADO

ACUMULAD

O

POR 

ADMON. 

DIRECTA

POR 

CONTRA

TO

412001 412001
REFACCIONES Y RECTIFICACIONES 

MENORES  A VEHICULOS DE LA 

DIRECCION

COBERTURA MPAL 23.599663 103.634305 6 VEHICULOS 16,064.36                                     2,610.00                                    2,610.00 2,610.00                                 2,610.00 16% 16% N/A

412002 412002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 
CABECERA  

MUNICIPAL 
23.64568 103.633449 6VEHICULOS 1,099,974.64                                293,848.04 293,848.04 27% 27% X

412003 412003
SERVIVIOS DE PROMOCION E  

IMPRESIÓN  Y DIFUSION

CABECERA 

MUNICIPAL
23.646913 103.648275 1 ACCION 178,500.00                                   42,000.00                                  42,000.00 42,000.00                               42,000.00 24% 24% X

TOTALES:  
1,294,539.00                            44,610.00                            338,458.04                          44,610.00                         338,458.04                          -      -    -   

11,315,521.68                    1,902,251.81                 3,162,104.72                 1,902,251.81              3,162,104.72             

PROGRAMA DE GOBIERNO:  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

GASTOS INDIRECTOS 

MARZO  2021 16-abr-21

NÚMERO

DE OBRA  

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD 

COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

METAS 

APROBADAS  

 PRESUPUESTO APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  

INVERSIÓN  EJERCIDA
AVANCE 

FISICO

AVANCE 

FINANCIE

RO

MODALIDAD  

DE EJECUCIÓN

NÚMERO

(clave) 
 NOMBRE  

RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS
APORTACIÓN DE 

BENEFICIARIOS 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL__2021

______________________________________________

L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL

_______________________________________________________

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO  SOCIAL

_______________________________________________________________________

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ
SINDICA  MUNICIPAL


