



FINIQUITO

ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 5 DE 5
 PERIODO: 28 DE ENERO AL 05 DE MARZO
 MONTO CONTRATADO TOTAL: \$ 52,310.00
 MONTO CONTRATADO FONDO III: \$ 50,463.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-F1111-13-ELEC.090
 FECHA: 09 DE MAYO DEL 2014



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE PLOMO
 UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO: SOME SOMBRETERE ZC.
 PROGRAMA: FOND FONDO 111
 EJERCICIO 2013

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA



[Signature]
 L.C MIGUEL VALADEZ DELGADO
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

[Signature]
 ARTURO IBARRA CENTENO
 SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
 ING. LEONCIO EDUARDO GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
 C. RODOLFO ONTELONGO AGUILAR
 CONTRATISTA