



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la colonia de: la Perla en el municipio de Sombrerete, del estado de Zacatecas; siendo las de horas 12:00 del día 05 de febrero de 2017, se reunieron en el lugar de Ampliación de red eléctrica en calle nuevo león en col. La perla, las siguientes personas:

Nombre	Cargo
ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. SANDRA LUNA VALDEZ	SINDICA MUNICIPAL
ARQ. DANIEL ARMANDO ESQUIVEL REYES	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. JORGE ARMANDO VELAZQUEZ VACIO	CONTRALOR MUNICIPAL

Quienes asisten como representantes autorizados de las partes señaladas al acto de entrega-recepción y/o certificación de acciones del proyecto denominado: Ampliación de red eléctrica en calle Nuevo León en la colonia La Perla el cual fue ejecutada por: soluciones eléctricas s.a.

El financiamiento para este proyecto se realizó en el marco del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, con las siguientes aportaciones:

Clave SIIPSO del proyecto	Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes
	\$ 353,824.62			\$ 353,824.62	

Este proyecto inició el 09 de Agosto de 2016 y se concluyó el 11 de Noviembre de 2016. Al respecto, las personas que intervienen en este acto, confirman mediante un recorrido y/o verificación, el funcionamiento y la correcta aplicación de los recursos aportados al proyecto, el cual ha cumplido los objetivos planteados. Asimismo, si se trata de:

a) Obras de infraestructura social o proyecto de equipamiento

Constatan la entrega de la obra a la Presidencia Municipal de Sombrerete, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de darle mantenimiento, conservarla, vigilar y sufragar su correcta operación. Y enfatizan que, en caso de obra de infraestructura, el ejecutor se obliga a responder de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con la legislación aplicable vigente en la materia.

b) Acciones sociales

Reciben del ejecutor del proyecto, el informe del cumplimiento de las acciones; así como el compromiso de dar seguimiento a los beneficios de estas acciones.



Quienes intervienen en este acto, también consultan a la comunidad si existen inconformidades sobre la ejecución de la obra o proyecto. Anotando las causas si las hubiera.

**Los abajo firmantes declaran bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta.**

**Entrega:**

**Recibí:**

H. Ayuntamiento de Sombrerete, Zac.

Comité Comunitario

Arq. Ignacio Castrejón Valdez  
Presidente Municipal

**Testigos:**

Arq. Daniel A. Esquivel Reyes  
Dir. De Desarrollo social

Soluciones Eléctricas s.a.  
Por la empresa