



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE



DESARROLLO SOCIAL
TRABAJAMOS JUNTAMENTE

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la localidad de **Cabecera municipal**, municipio de Sombrerete, del estado de Zacatecas; siendo las de 10:00 horas del día 31 de Diciembre del 2018, se reunieron en el lugar de la obra denominada **AMPLIACION DE RED DE DRENJE EN CALLES TOPACIO, GRANITO, PIRITA EN COLO. EL MINERAL**, las siguientes personas:

Nombre	Cargo
ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO	PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ	SINDICA MUNICIPAL
L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. KARINA PEREZ FLORES	CONTRALORA MUNICIPAL

Quienes asisten como representantes autorizados de las partes señaladas al acto de entrega-recepción y/o certificación de acciones del proyecto denominado: **AMPLIACION DE RED DE DRENJE EN CALLES TOPACIO, GRANITO, PIRITA EN COLO. EL MINERAL.**, el cual fue ejecutada por: C. Ing. Guadalupe Salas Castillo.

El financiamiento para este proyecto se realizó en el marco del Programa Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Ejercicio Fiscal 2018 (FISE 2018), con las siguientes aportaciones:


Clave SIIPSO del proyecto	Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes
	\$ 211,178.00		\$ 211,178.00		

Este proyecto inició el 12 de Noviembre del 2018 y se concluyó el 17 de Diciembre del 2018. Al respecto, las personas que intervienen en este acto, confirman mediante un recorrido y/o verificación, el funcionamiento y la correcta aplicación de los recursos aportados al proyecto, el cual ha cumplido los objetivos planteados. Asimismo, si se trata de:

a) Obras de infraestructura social o proyecto de equipamiento

Constatan la entrega de la obra por parte del Contratista y la Presidencia Municipal de Sombrerete, al comité de obra, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de darle mantenimiento, conservarla, vigilar y sufragar su correcta operación. Y enfatizan que, en caso de obra de infraestructura, el ejecutor se obliga a responder de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con la legislación aplicable vigente en la materia.

b) Acciones sociales


PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100
Tel. y Fax 01 (433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocial43@hotmail.com





SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE



DESARROLLO SOCIAL

Reciben del ejecutor del proyecto, el informe del cumplimiento de las acciones; así como el compromiso de dar seguimiento a los beneficios de estas acciones.

Quienes intervienen en este acto, también consultan a la comunidad si existen inconformidades sobre la ejecución de la obra o proyecto. Anotando las causas si las hubiera.

Los abajo firmantes declaran bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta.

Entrega:

Recibí:


H. Ayuntamiento de Sombrerete, Zac.


Comité Comunitario


Arq. Manuel Alan Murillo Murillo
Presidente Municipal


Jesús Daniel M.

Testigos:


L.S.C. Jaime Arturo Viedma Ceceñas
Director de Desarrollo social


C. Ing. Guadalupe Salas Castillo
Por la empresa

Lic. Karina Pérez Flores
Contralora Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100
Tel. y Fax 01 (433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocial43@hotmail.com





SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021



ACTA CIRCUNSTANCIADA:

Sirva la presente para justificar la ausencia de la firma del encargado de la Contraloría Municipal en algunas actas de entrega recepción de obras y acciones correspondientes a los diversos Fondos y Programas que se ejecutan en esta Presidencia Municipal.


Sucediendo lo anterior a razón de que la Lic. Karina Pérez Flores, quien fungió como contralora municipal del 15 de septiembre de 2018 hasta el 19 de julio de 2019 (fecha con la fue removida de su cargo), quien en su momento no hizo la revisión y supervisión de obras y acciones a fin de avalar su terminación y correcto funcionamiento correspondientes al periodo de enero-julio de este año. Siendo así la razón de que se encuentren algunos documentos sin su firma.

Se asienta lo anterior para los fines legales que pudieran requerirse.

ATENTAMENTE


ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ
SINDICA MUNICIPAL


L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEBALLOS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO TEL: 01(433)935-0074 Y 935-0088
SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100 www.sombrerete.gob.mx

000109