

#### MUNICIPIO DE SOMBRERETE

## **DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

# ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la comunidad de CABECERA MUNICIPAL, del municipio de Sombrerete, del estado de Zacatecas; siendo las de 7:00 horas del día 30 DE ENERO DEL 2023, se reunieron en el lugar de la obra denominada AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA COLONIA SOMBRERETILLO, DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS las siguientes personas:

| Nombre                             | Cargo                         |  |
|------------------------------------|-------------------------------|--|
| ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO   | PRESIDENTE MUNICIPAL          |  |
| LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES       | SINDICA MUNICIPAL             |  |
| L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS | DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL |  |
| LIC. MARIA GUADALUPE VILLA MONTES  | CONTRALOR MUNICIPAL           |  |

Quienes asisten como representantes autorizados de las partes señaladas al acto de entrega—recepción y/o certificación de acciones del proyecto denominado AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA COLONIA SOMBRERETILLO, DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS el cual fue ejecutada por: C. VICTOR CRUZ CRUZ

El financiamiento para este proyecto se realizó en el marco del PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, con las siguientes aportaciones:

| Clave SIIPSO<br>del proyecto | Total         | Federal | Estatal | Municipal     | Participantes |
|------------------------------|---------------|---------|---------|---------------|---------------|
|                              | \$ 215,520.00 |         |         | \$ 215,520.00 | \             |

Este proyecto inició el 27 DE DICIEMBRE DEL 2022 y se concluyó el 27 DE ENERO DEL 2022. Al respecto, las personas que intervienen en este acto, confirman mediante un ecorrido y/o verificación, el funcionamiento y la correcta aplicación de los recursos portados al proyecto, el cual ha cumplido los objetivos planteados. Asimismo, si se trata

Obras de infraestructura social o proyecto de equipamiento

10.C

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100
Tel. y Fax 01 (433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocial43@hotmail.com









### MUNICIPIO DE SOMBRERETE

### **DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

Constatan la entrega de la obra por parte del Contratista y la Presidencia Municipal de Sombrerete, al comité de obra, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de darle mantenimiento, conservarla, vigilar y sufragar su correcta operación. Y enfatizan que, en caso de obra de infraestructura, el ejecutor se obliga a responder de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con la legislación aplicable vigente en la materia.

## b) Acciones sociales

Reciben del ejecutor del proyecto, el informe del cumplimiento de las acciones; así como el compromiso de dar seguimiento a los beneficios de estas acciones.

Quienes intervienen en este acto, también consultan a la comunidad si existen inconformidades sobre la ejecución de la obra o proyecto. Anotando las causas si las hubiera.

Los abajo firmantes declaran bajo protesta de decir verdad que toda la información vasentada en este documento es cierta.

Recibí:

Comité Comunitario

PRESIDENCE

SOMBREME TManuel Alan Murillo Murillo

residente Municipal

Testigos:

DESARROTTO SOSAL Jaime Arturo Viedma Ceceñas Director de Desarrollo social

C. Victor Cruz Cruz Por la empresa

Lac. María Guadalupe Villa Montes Contralor Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100 Tel. y Fax 01 (433) 935-00-88 / 935-64-19 desarrollosocial43@hotmail.com

ombrerete, Zac.

