



|                  |                   |                                             |                                                                                                                                                                   |            |                                                                 |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>FINIQUITO</b> | HOJAS:            | 01 DE 11                                    |  <p><b>SOMBRERETE</b><br/>H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024<br/>BUENOS RESULTADOS</p> | OBRA:      | TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO |
|                  | PERIODO:          | 15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023 |                                                                                                                                                                   | UBICACIÓN: | LOCALIDAD JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO                            |
|                  | MONTO CONTRATADO: | \$ 2,234,991.40                             |                                                                                                                                                                   | MUNICIPIO: | SOMBRERETE, ZAC.                                                |
|                  | No. DE CONTRATO:  | MSO-DDS-FAISMUN-23-UR8-001                  |                                                                                                                                                                   | PROGRAMA:  | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).          |
|                  | FECHA:            | 01 DE JUNIO DEL 2023                        |                                                                                                                                                                   |            |                                                                 |

| CLAVE | CONCEPTO              | CANTIDAD                           | UNIDAD | P. U.           | IMPORTE         | OBSERVACIONES |
|-------|-----------------------|------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------|
| 01    | PRELIMINARES          | 1                                  | LOTE   | \$ 91,815.72    | \$ 106,506.24   |               |
| 02    | CANCHA                | 1                                  | LOTE   | \$ 712,615.78   | \$ 826,634.31   |               |
| 03    | TECHUMBRE             | 1                                  | LOTE   | \$ 1,075,407.62 | \$ 1,247,472.83 |               |
| 04    | INSTALACION ELECTRICA | 1                                  | LOTE   | \$ 33,960.82    | \$ 39,394.55    |               |
|       | HERRERIA              | 1                                  | LOTE   | \$ 12,916.78    | \$ 14,983.46    |               |
|       |                       | TOTAL DE FINIQUITO \$ 2,234,991.40 |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |
|       |                       |                                    |        |                 |                 |               |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ARQUITECTA CORONADO ESTUPIÑÁN</b><br>RESIDENTE DE OBRA | <br><b>L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEBENAS</b><br>DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL | <br><b>OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| <b>FINIQUITO</b>                                                                                                                       | HOJAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02 DE 11                                    |                                                                           |                                |                            |                                                                                                                             | CONSTRUCCION: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO |                            |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|
|                                                                                                                                        | PERIODO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023 |                                                                                                                                                             |                                |                            |                                                                                                                             | UBICACIÓN: LOCALIDAD JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO                               |                            |                   |  |
|                                                                                                                                        | MONTO CONTRATADO: \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,234,991.40                                |                                                                                                                                                             |                                |                            |                                                                                                                             | MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.                                                   |                            |                   |  |
|                                                                                                                                        | No. DE CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-001                  |                                                                                                                                                             |                                |                            |                                                                                                                             | PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).              |                            |                   |  |
|                                                                                                                                        | FECHA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01 DE JUNIO DEL 2023                        | BUENOS RESULTADOS                                                                                                                                           |                                |                            |                                                                                                                             |                                                                               |                            |                   |  |
| <b>DESGLOSE DE ESTIMACIÓN</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                             |                                |                            |                                                                                                                             |                                                                               |                            |                   |  |
| CLAVE                                                                                                                                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD                                      | VOLUMEN DE PRESUPUESTO                                                                                                                                      | VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR | VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION | VOLUMEN ACUMULADO                                                                                                           | PRECIO                                                                        | IMPORTE DE ESTA ESTIMACION | IMPORTE ACUMULADO |  |
| <b>01</b>                                                                                                                              | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                             |                                |                            |                                                                                                                             |                                                                               |                            |                   |  |
| 01-PRE-001                                                                                                                             | TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO, URBANO DE 250 A 1,130 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                      | M2                                          | 570.00                                                                                                                                                      | 570.00                         | 0.00                       | 570.00                                                                                                                      | \$ 14.82                                                                      | \$ -                       | \$ 8,445.92       |  |
| 1-PRE-OP-02                                                                                                                            | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON UN ESPESOR DE 15 CMS INCLUYE PROTECCION TIPO TAPEAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                                                                                  | M2                                          | 128.35                                                                                                                                                      | 128.35                         | 0.00                       | 128.35                                                                                                                      | \$ 124.14                                                                     | \$ -                       | \$ 15,933.63      |  |
| 01-PRE-027                                                                                                                             | DEMOLICIÓN DE LAJA DE PIEDRA , ASENTADO CON CEMENTO-ARENA, POR MEDIOS MECANICOS, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y ACARREO.                                                                                                                                                                                                                     | M3                                          | 89.36                                                                                                                                                       | 89.36                          | 0.00                       | 89.36                                                                                                                       | \$ 104.35                                                                     | \$ -                       | \$ 9,324.91       |  |
| 01-PRE-013                                                                                                                             | CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, TIRADO A UNA DISTANCIA DE 10 KM APX EN TERRENO INDICADO POR EL SUPERVISOR. INCLUYE CARGA Y DESCARGA. Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                                                         | M3                                          | 315.39                                                                                                                                                      | 315.39                         | 0.00                       | 315.39                                                                                                                      | \$ 184.25                                                                     | \$ -                       | \$ 58,111.26      |  |
|                                                                                                                                        | <b>TOTAL DE PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                             |                                |                            |                                                                                                                             |                                                                               | \$ -                       | \$ 91,815.72      |  |
| <b>02</b>                                                                                                                              | <b>CANCHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                             |                                |                            |                                                                                                                             |                                                                               |                            |                   |  |
| 03-ALB-027                                                                                                                             | CIMBRA APARENTE, CON CIMBRAPLAY DE 3/4" Y BARROTES DE 2x4", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                            | M2                                          | 147.00                                                                                                                                                      | 147.00                         | 0.00                       | 147.00                                                                                                                      | \$ 283.38                                                                     | \$ -                       | \$ 41,657.10      |  |
| 03-ALB-063                                                                                                                             | MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CM DE 15 CM DE ESPESOR, CASTILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO                                                                                                                                                                | M2                                          | 147.00                                                                                                                                                      | 147.00                         | 0.00                       | 147.00                                                                                                                      | \$ 938.48                                                                     | \$ -                       | \$ 137,956.41     |  |
| 1-PRE-OP-00                                                                                                                            | RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA                                                                                                                                                                                                                   | M3                                          | 465.99                                                                                                                                                      | 465.99                         | 0.00                       | 465.99                                                                                                                      | \$ 382.57                                                                     | \$ -                       | \$ 178,274.35     |  |
| 03-PAVI-018                                                                                                                            | CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10 F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBIADO, SECCIONADO EN CUADROS INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE MALLA, CIMBA Y DESCIMBRA, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                       | M2                                          | 540.00                                                                                                                                                      | 540.00                         | 0.00                       | 540.00                                                                                                                      | \$ 649.00                                                                     | \$ -                       | \$ 350,460.00     |  |
| 05-ACA-050                                                                                                                             | PINTURA EN CANCHA CON MEDIDAS OFICIALES DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL, CON LINEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COLOR BLANCO, INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                 | PZA                                         | 1.00                                                                                                                                                        | 1.00                           | 0.00                       | 1.00                                                                                                                        | \$ 4,267.92                                                                   | \$ -                       | \$ 4,267.92       |  |
|                                                                                                                                        | <b>TOTAL DE CANCHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                             |                                |                            |                                                                                                                             |                                                                               | \$ -                       | \$ 712,615.78     |  |
| <b>03</b>                                                                                                                              | <b>TECHUMBRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                             |                                |                            |                                                                                                                             |                                                                               |                            |                   |  |
| 3-E-ACERO-0                                                                                                                            | ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL 14 PARA SOPORTAR TABLERO INCLUYE: TABLERO DE POLICARBONATO MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES (GRUA), SOLDADURA, REBABEO, CORTES.                                                                                                                                                           | PZA                                         | 2.00                                                                                                                                                        | 2.00                           | 0.00                       | 2.00                                                                                                                        | \$ 27,725.59                                                                  | \$ -                       | \$ 55,451.17      |  |
| 3-E-ACERO-0                                                                                                                            | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE POLICARBONATO DE 60" DESMONTABLE DE 1 1/2" CON ANGULO 2"x2"x1/8" Y SOLERA 2"x1/8" PLACA ACERO DE 3/8" PARA FIJACION DE TABLERO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE: RED PARA ARO DE BASQUET, LOGOS OFICIALES EN TABLEROS Y CENTRO DE LA CANCHA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA                                         | 2.00                                                                                                                                                        | 2.00                           | 0.00                       | 2.00                                                                                                                        | \$ 12,069.46                                                                  | \$ -                       | \$ 24,138.92      |  |
| <b>SUMA HOJA No. 01</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                             |                                |                            |                                                                                                                             |                                                                               | \$ -                       | \$ 804,431.51     |  |
| <br>ARMANDO CORONADO ESTUPIÑAN<br>RESIDENTE DE OBRA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | <br>L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS<br>DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL |                                |                            | <br>OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V. |                                                                               |                            |                   |  |

| <b>FINIQUITO</b>                                                                                                                           | HOJAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03 DE 11                                    |                                                                           |                                |                            |                                                                                                                             | OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO |                            |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|
|                                                                                                                                            | PERIODO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023 |                                                                                                                                                             |                                |                            |                                                                                                                             | UBICACIÓN: LOCALIDAD JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO SOMBRETERE, ZAC.      |                            |                   |  |
|                                                                                                                                            | MONTO CONTRATADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 2,234,991.40                             |                                                                                                                                                             |                                |                            |                                                                                                                             | MUNICIPIO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).     |                            |                   |  |
|                                                                                                                                            | No. DE CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MSO-005-FAISMUN-23-URB-001                  |                                                                                                                                                             |                                |                            |                                                                                                                             | PROGRAMA:                                                             |                            |                   |  |
|                                                                                                                                            | FECHA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01 DE JUNIO DEL 2023                        |                                                                                                                                                             |                                |                            |                                                                                                                             |                                                                       |                            |                   |  |
| <b>DESGLOSE DE ESTIMACIÓN</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                             |                                |                            |                                                                                                                             |                                                                       |                            |                   |  |
| CLAVE                                                                                                                                      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD                                      | VOLUMEN DE PRESUPUESTO                                                                                                                                      | VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR | VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION | VOLUMEN ACUMULADO                                                                                                           | PRECIO                                                                | IMPORTE DE ESTA ESTIMACION | IMPORTE ACUMULADO |  |
| 03                                                                                                                                         | <b>TECHUMBRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                             |                                |                            |                                                                                                                             |                                                                       |                            |                   |  |
| 01-PRE-073                                                                                                                                 | EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" POR MEDIO MANUAL O MECANICO DE 0.00 A 1.00ml. DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION                                                                                                                                  | M3                                          | 76.80                                                                                                                                                       | 76.80                          | 0.00                       | 76.80                                                                                                                       | \$ 339.97                                                             | \$ -                       | \$ 26,109.69      |  |
| 01-PRE-083                                                                                                                                 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CIMENTACION COMPACTADO CON PISON DE MADERA                                                                                                                                                                                                                    | M3                                          | 18.00                                                                                                                                                       | 18.00                          | 0.00                       | 18.00                                                                                                                       | \$ 241.66                                                             | \$ -                       | \$ 4,349.89       |  |
| 02-CIM-005                                                                                                                                 | PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREO Y COLADO,                                                                           | M2                                          | 76.80                                                                                                                                                       | 76.80                          | 0.00                       | 76.80                                                                                                                       | \$ 208.25                                                             | \$ -                       | \$ 15,993.91      |  |
| 02-CIM-020                                                                                                                                 | ZAPATA DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION SECCION 1.20 X1.20 MTS. CON DOBLE PARILLA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CMS INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION                                  | PZA                                         | 12.00                                                                                                                                                       | 12.00                          | 0.00                       | 12.00                                                                                                                       | \$ 4,191.61                                                           | \$ -                       | \$ 50,299.38      |  |
| 03-ALB-137                                                                                                                                 | DADO DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR COLUMNA F'c=250KG/CM2 CON ACERO DE NO.5 Y ESTRIBOS DEL NO.3 @ 20CM SECCION 40 X 55CM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.                                                                                                  | ML                                          | 18.00                                                                                                                                                       | 18.00                          | 0.00                       | 18.00                                                                                                                       | \$ 3,253.86                                                           | \$ -                       | \$ 58,569.41      |  |
| E-ACERO-0                                                                                                                                  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1/2" BARRENADA PARA FIJACION DE ANCLAJE EN BASE SUPERIOR DE COLUMNA DE ESTRUCTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.                                                                                                     | PZA                                         | 24.00                                                                                                                                                       | 24.00                          | 0.00                       | 24.00                                                                                                                       | \$ 442.48                                                             | \$ -                       | \$ 10,619.55      |  |
| E-ACERO-0                                                                                                                                  | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE TUBO REDONDO MECANICO 8". C 40 DE 5.00 MTS DE ALTURA DE ACUERDO A MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.                                                               | PZA                                         | 12.00                                                                                                                                                       | 12.00                          | 0.00                       | 12.00                                                                                                                       | \$ 16,150.27                                                          | \$ -                       | \$ 193,803.25     |  |
| E-ACERO-0                                                                                                                                  | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MONTEN DE 6" CAL 14 PARA SOPORTAR CUBIERTA DE LAMINA, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION ENTRE ARMADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.                                                                                        | PZA                                         | 92.00                                                                                                                                                       | 92.00                          | 0.00                       | 92.00                                                                                                                       | \$ 1,300.25                                                           | \$ -                       | \$ 119,622.98     |  |
| E-ACERO-0                                                                                                                                  | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ARMADURA DOBLE A BASE DE PTR DE 2"x2" (BLANCO) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, Y PTR DE 2"x2" (BLANCO) EN DIAGONALES, PTR DE 1 1/4" (BLANCO) EN SEPARADORES A CADA 80CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA                                         | 6.00                                                                                                                                                        | 6.00                           | 0.00                       | 6.00                                                                                                                        | \$ 39,980.68                                                          | \$ -                       | \$ 239,884.08     |  |
| 03-ALB-138                                                                                                                                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT NIVELADOR EN BASE DE COLUMNAS CON UN ESPESOR DE 3CM. INCLUYE CIMBRA Y DECIMBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.                                                                                                           | PZA                                         | 12.00                                                                                                                                                       | 12.00                          | 0.00                       | 12.00                                                                                                                       | \$ 509.52                                                             | \$ -                       | \$ 6,114.30       |  |
| E-ACERO-0                                                                                                                                  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVENTE A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.                                                                                        | KG                                          | 285.00                                                                                                                                                      | 285.00                         | 0.00                       | 285.00                                                                                                                      | \$ 83.82                                                              | \$ -                       | \$ 23,889.24      |  |
| <b>SUBTOTAL TECHUMBRE</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                             |                                |                            |                                                                                                                             | \$ -                                                                  | \$ -                       | \$ 749,255.68     |  |
| <b>SUMA HOJA No. 02</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                             |                                |                            |                                                                                                                             | \$ -                                                                  | \$ -                       | \$ 943,058.93     |  |
| <br>ARQ. YESICA CORONADO ESTUPIÑAN<br>RESIDENTE DE OBRA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | <br>L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS<br>DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL |                                |                            | <br>OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V. |                                                                       |                            |                   |  |

| <b>FINIQUITO</b>              | HOJAS:                                                                                                                                                                                                                                             | 04 DE 11                                    |  |                                |                            |                   | OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO |                            |                   |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|
|                               | PERIODO:                                                                                                                                                                                                                                           | 15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023 |                                                                                   |                                |                            |                   | UBICACIÓN: LOCALIDAD JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO SOMBRETERE, ZAC.      |                            |                   |  |
|                               | MONTO CONTRATADO: \$                                                                                                                                                                                                                               | 2,234,991.40                                |                                                                                   |                                |                            |                   | MUNICIPIO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).     |                            |                   |  |
|                               | No. DE CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                   | MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-001                  |                                                                                   |                                |                            |                   |                                                                       |                            |                   |  |
|                               | FECHA:                                                                                                                                                                                                                                             | 01 DE JUNIO DEL 2023                        |                                                                                   |                                |                            |                   |                                                                       |                            |                   |  |
| <b>DESGLOSE DE ESTIMACIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                   |                                |                            |                   |                                                                       |                            |                   |  |
| CLAVE                         | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD                                      | VOLUMEN DE PRESUPUESTO                                                            | VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR | VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION | VOLUMEN ACUMULADO | PRECIO                                                                | IMPORTE DE ESTA ESTIMACION | IMPORTE ACUMULADO |  |
| 03                            | <b>TECHUMBRE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                   |                                |                            |                   |                                                                       |                            |                   |  |
| 03-E-ACERO-0                  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE                                                                                                      | KG                                          | 266.00                                                                            | 266.00                         | 0.00                       | 266.00            | \$ 77.81                                                              | \$ -                       | \$ 20,697.16      |  |
| 03-E-ACERO-0                  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM CALIBRE 26, INSTALADA CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"x1". INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO       | M2                                          | 540.00                                                                            | 540.00                         | 0.00                       | 540.00            | \$ 369.22                                                             | \$ -                       | \$ 199,381.24     |  |
| 03-E-ACERO-0                  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 12" CAL. 14, INSTALADO CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"x1". INCLUYE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC DE 4" Y CODO 90°, ABRAZADERAS DE SOLERA DE 1"x1/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | ML                                          | 60.00                                                                             | 60.00                          | 0.00                       | 60.00             | \$ 366.56                                                             | \$ -                       | \$ 21,993.79      |  |
| 03-ALB-039                    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PLUVIAL CON TUBO DE 6"Y DE 4" DE P.V.C. DESDE EL BAJANTE HASTA EL NIVEL DE TERRENO NATURAL, COLOCADO SOBRE COLUMNA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                      | ML                                          | 12.00                                                                             | 12.00                          | 0.00                       | 12.00             | \$ 374.14                                                             | \$ -                       | \$ 4,489.64       |  |
|                               | <b>TOTAL DE TECHUMBRE</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                   |                                |                            |                   |                                                                       | \$ -                       | \$ 1,075,407.62   |  |
| 04                            | <b>INSTALACION ELÉCTRICA</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                   |                                |                            |                   |                                                                       |                            |                   |  |
| 04-ELECT-55                   | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO REFLECTOR MARCA A ELEGIR DE 100 WATTS, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO                                                                                                        | PZA                                         | 10.00                                                                             | 10.00                          | 0.00                       | 10.00             | \$ 2,190.15                                                           | \$ -                       | \$ 21,901.55      |  |
| 04-ELECT-55                   | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA 1X30 2 PIEZAS, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO                                                                                                 | PZA                                         | 1.00                                                                              | 1.00                           | 0.00                       | 1.00              | \$ 1,691.70                                                           | \$ -                       | \$ 1,691.70       |  |
| 06-ELE-009                    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS EN 110 VOLTS INCLUYE: TUBO CONDUIT DE 1/2", CABLE ELECTRICICO TWH DEL N.º 12, 14, CONEXIONES ELECTRICAS COMO SON CONDULET Y TODO LO NECESARIO PAREA SU CORRECTA INSTALACION            | PZA                                         | 10.00                                                                             | 10.00                          | 0.00                       | 10.00             | \$ 1,036.76                                                           | \$ -                       | \$ 10,367.58      |  |
| 04                            | <b>TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA</b>                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                   |                                |                            |                   |                                                                       | \$ -                       | \$ 33,960.82      |  |
| 05                            | <b>HERRERIA</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                   |                                |                            |                   |                                                                       |                            |                   |  |
| 09-HERR-007                   | LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MTS SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON TPR DE 2"X 2", LAMINA CALIBRE 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE OBRA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.   | PZA                                         | 1.00                                                                              | 1.00                           | 0.00                       | 1.00              | \$ 12,916.78                                                          | \$ -                       | \$ 12,916.78      |  |
|                               | <b>TOTAL DE HERRERIA</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                   |                                |                            |                   |                                                                       | \$ -                       | \$ 12,916.78      |  |
| <b>SUMA HOJA No. 02</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                   |                                |                            |                   |                                                                       | \$ -                       | \$ 1,026,716.72   |  |



ARACELYSA CORONADO ESTUPIÑAN  
RESIDENTE DE OBRA



L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.



|                  |                      |                                             |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>FINIQUITO</b> | HOJAS:               | 05 DE 11                                    |
|                  | PERIODO:             | 15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023 |
|                  | MONTO CONTRATADO: \$ | 2,234,991.40                                |
|                  | No. DE CONTRATO:     | MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-001                  |
|                  | FECHA:               | 01 DE JUNIO DEL 2023                        |



|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| OBRA:      | TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO |
| UBICACIÓN: | LOCALIDAD JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO                            |
| MUNICIPIO: | SOMBRETERE, ZAC.                                                |
| PROGRAMA:  | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                  |

### NÚMEROS GENERADORES

| CLAVE         | CONCEPTO                                                                                                                                                                          | LOCALIZACIÓN |       |      | LARGO | ANCHO | ALTO | No. PIEZAS | VOLÚMEN EJECUTADO |           | UNIDAD |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------|-------|------|------------|-------------------|-----------|--------|
|               |                                                                                                                                                                                   | EJE          | TRAMO | TIPO |       |       |      |            | PARCIAL           | SUB-TOTAL |        |
| 01-PRE-001    | TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO ACCIDENTADO. URBANO DE 250 A 1.130 M2. POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL                                                            | 1-2          | A-B   |      | 19.00 | 30.00 |      |            | 570.00            | 570.00    | M2     |
|               |                                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |       |      | TOTAL      | 570.00            |           | M2     |
| 01-PRE-OP-020 | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE CON UN ESPESOR DE 15 CMS INCLUYE PROTECCION TIPO TAPÉAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.      | 1-2          | A-B   |      | 1.50  | 85.57 |      |            | 128.35            | 128.35    | M2     |
|               |                                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |       |      | TOTAL      | 128.35            |           | M2     |
| 01-PRE-027    | DEMOLICIÓN DE LAJA DE PIEDRA, ASENTADO CON CEMENTO-ARENA. POR MEDIOS MECANICOS, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y ACARREO.                                                           | 1-2          | A-B   |      | 96.00 | 0.93  |      |            |                   |           | M2     |
|               |                                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |       |      | TOTAL      | 89.36             |           | M2     |
| 01-PRE-013    | CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, TIRADO A UNA DISTANCIA DE 10 KM APX EN TERRENO INDICADO POR EL SUPERVISOR. INCLUYE CARGA Y DESCARGA, Y LO NECESARIO PARA SU | 1-2          | A-B   |      | 96.00 | 2.00  | 1.64 |            | 315.39            | 315.39    | M3     |
|               |                                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |       |      | TOTAL      | 315.39            |           | M3     |
| 03-ALB-027    | CIMBRA APARENTE, CON CIMBRAPLAY DE 3/4" Y BARROTES DE 2x4", INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA                                                                  | 1-2          | A-B   |      | 96.00 |       | 1.53 |            | 147.00            | 147.00    | M2     |
|               |                                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |       |      | TOTAL      | 147.00            |           | M2     |
| 03-ALB-063    | MURO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CM DE 15 CM DE ESPESOR, CASTILLO DE ARMEX Y DALA DE CERRAMIENTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO      | 1-2          | A-B   |      | 96.00 |       | 1.53 |            | 147.00            | 147.00    | M2     |
|               |                                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |       |      | TOTAL      | 147.00            |           | M2     |
| 01-PRE-OP-008 | RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA                                                        | 1-2          | A-B   |      | 18.00 | 30.00 | 0.86 |            | 465.99            | 465.99    | M3     |
|               |                                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |       |      | TOTAL      | 465.99            |           | M3     |
| 03-PAVI-018   | CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10 F" C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR. ACABADO ESCOBIADO, SECCIONADO EN                                                        | 1-2          | A-B   |      | 18.00 | 30.00 |      |            | 540.00            | 540.00    | M2     |
|               |                                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |       |      | TOTAL      | 540.00            |           | M2     |

|                                                      |                                                                         |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <br>ARACELIS CORONADO ESTUPIÑAN<br>RESIDENTE DE OBRA | <br>L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS<br>DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL | <br>OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V. |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

|                  |                   |                                             |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>FINIQUITO</b> | HOIAS:            | 06 DE 11                                    |
|                  | PERIODO:          | 15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023 |
|                  | MONTO CONTRATADO: | 2,234,991.40                                |
|                  | No. DE CONTRATO:  | MSO-005-FAISMUN-23-URB-001                  |
|                  | FECHA:            | 01 DE JUNIO DEL 2023                        |



|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| OBRA:      | TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO |
| UBICACIÓN: | LOCALIDAD JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO                            |
| MUNICIPIO: | SOMBRETERE, ZAC.                                                |
| PROGRAMA:  | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                  |

### NÚMEROS GENERADORES

| CLAVE          | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                 | LOCALIZACIÓN |       |      | LARGO | ANCHO | ALTO | No. PIEZAS | VOLUMEN EJECUTADO |           | UNIDAD |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------|-------|------|------------|-------------------|-----------|--------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          | EJE          | TRAMO | TIPO |       |       |      |            | PARCIAL           | SUB-TOTAL |        |
| 05-ACA-050     | PINTURA EN CANCHA CON MEDIDAS OFICIALES DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL, CON LINEAS DE 5 CMS DE ESPESOR EN COLOR BLANCO. INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA                        | 1-2          | A-B   |      |       |       |      | 1.00       | 1.00              | 1.00      | PZA    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |      |       |       |      | TOTAL      |                   | 1.00      | PZA    |
| 19-E-ACERO-030 | ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL. 14 PARA SOPORTAR TABLERO INCLUYE: TABLERO DE POLICARBONATO MATERIAL, TRABAJOS DE TALLER, ELEVACIONES (GRUA), SOLDADURA, REBABEO, CORTES                                                                       | 1-2          | A-B   |      |       |       |      | 2.00       | 2.00              | 2.00      | PZA    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |      |       |       |      | TOTAL      |                   | 2.00      | PZA    |
| 19-E-ACERO-031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE POLICARBONATO DE 50" DESMONTABLE DE 1 1/2" CON ANGULO 2"x2"x1/8" Y SOLERA 2"x1/8". PLACA ACERO DE 3/8" PARA FIJACION DE TABLERO, SEGUN DISEÑO.                                                                     | 1-2          | A-B   |      |       |       |      | 2.00       | 2.00              | 2.00      | PZA    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |      |       |       |      | TOTAL      |                   | 2.00      | PZA    |
| 01-PRE-073     | EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" POR MEDIO MANUAL O MECANICO DE 0.00 A 1.00ml DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.                                                                             | 1-2          | A-B   |      | 96.00 | 0.80  | 1.33 |            | 76.80             | 76.80     | M3     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |      |       |       |      | TOTAL      |                   | 76.80     | M3     |
| 01-PRE-083     | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MADERA.                                                                                                                                                               | 1-2          | A-B   |      | 1.50  | 1.50  | 8.00 |            | 18.00             | 18.00     | M3     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |      |       |       |      | TOTAL      |                   | 18.00     | M3     |
| 02-CIM-005     | PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREO Y COLADO.                      | 1-2          | A-B   |      | 8.50  | 9.04  |      |            | 76.80             | 76.80     | M2     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |      |       |       |      | TOTAL      |                   | 76.80     | M2     |
| 02-CIM-020     | ZAPATA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION SECCIÓN 1.20 X1.20 MTS. CON DOBLE PARILLA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CMS INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO | 1-2          | A-B   |      |       |       |      | 12.00      | 12.00             | 12.00     | PZA    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |      |       |       |      | TOTAL      |                   | 12.00     | PZA    |
| 03-ALB-137     | DADO DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR COLUMNA F'C=250KG/CM2 CON ACERO DE NO 5 Y ESTRIBOS DEL NO 3 @ 20CM SECCIÓN 40 X 55CM                                                                                                                                | 1-2          | A-B   |      |       |       |      | 18.00      | 18.00             | 18.00     | ML     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |      |       |       |      | TOTAL      |                   | 18.00     | ML     |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ARQ. YESICA CORONADO ESTUPÍÑAN<br>RESIDENTE DE OBRA | <br>L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS<br>DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL | <br>OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                   |                                             |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>FINIQUITO</b> | HOJAS:            | 07 DE 11                                    |
|                  | PERÍODO:          | 15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023 |
|                  | MONTO CONTRATADO: | 2,234,991.40                                |
|                  | Nº. DE CONTRATO:  | MSO-005-FAISMUN-23-URB-001                  |
|                  | FECHA:            | 01 DE JUNIO DEL 2023                        |



|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| OBRA:      | TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO |
| UBICACIÓN: | LOCALIDAD JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO                            |
| MUNICIPIO: | SOMBRETERETE, ZAC.                                              |
| PROGRAMA:  | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                  |

### NÚMEROS GENERADORES

| CLAVE          | CONCEPTO                                                                                                                                                                                          | LOCALIZACIÓN |       |      | LARGO | ANCHO | ALTO  | No. PIEZAS | VOLUMEN EJECUTADO |           | UNIDAD |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------|-------|-------|------------|-------------------|-----------|--------|
|                |                                                                                                                                                                                                   | EJE          | TRAMO | TIPO |       |       |       |            | PARCIAL           | SUB-TOTAL |        |
| 19-E-ACERO-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1/2" BARRENADA PARA FIJACION DE ANCLAJE EN BASE SUPERIOR DE COLUMNA DE ESTRUCTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO                          | 1-2          | A-B   |      |       |       |       | 2.00       | 2.00              | 2.00      | PZA    |
| TOTAL          |                                                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |       |       |            | 24.00             |           | PZA    |
| 19-3-ACERO-004 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA A BASE DE TUBO REDONDO MECANICO 8" C 40 DE 5.00 MTS DE ALTURA DE ACUERDO A MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO                         | 1-2          | A-B   |      |       |       |       | 12.00      | 12.00             | 12.00     | PZA    |
| TOTAL          |                                                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |       |       |            | 12.00             |           | PZA    |
| 19-E-ACERO-006 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MONTEN DE 6" CAL 14 PARA SOPORTAR CUBIERTA DE LAMINA, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION ENTRE ARMADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO          | 1-2          | A-B   |      |       |       |       | 92.00      | 92.00             | 92.00     | PZA    |
| TOTAL          |                                                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |       |       |            | 92.00             |           | PZA    |
| 19-E-ACERO-010 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ARMADURA DOBLE A BASE DE PTR DE 2"x2" (BLANCO) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, Y PTR DE 2"x2" (BLANCO) EN DIAGONALES, PTR DE 1 1/4" (BLANCO) EN             | 1-2          | A-B   |      |       |       |       | 6.00       | 6.00              | 6.00      | PZA    |
| TOTAL          |                                                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |       |       |            | 6.00              |           | PZA    |
| 03-ALB-138     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT NIVELADOR EN BASE DE COLUMNAS CON UN ESPESOR DE 3CM. INCLUYE CIMBRA Y DECIMBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN | 1-2          | A-B   |      |       |       |       | 12.00      | 12.00             | 12.00     | PZA    |
| TOTAL          |                                                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |       |       |            | 12.00             |           | PZA    |
| 19-E-ACERO-033 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVENTE A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO             | 1-2          | A-B   |      |       |       |       | 285.00     | 285.00            | 285.00    | KG     |
| TOTAL          |                                                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |       |       |            | 285.00            |           | KG     |
| 19-E-ACERO-034 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" CON PLACAS PARA SUJETAR DE 3/16 INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE                                                     | 1-2          | A-B   |      |       |       |       | 266.00     | 266.00            | 266.00    | KG     |
| TOTAL          |                                                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |       |       |            | 266.00            |           | KG     |
| 19-E-ACERO-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA ZINTRO-ALUM CALIBRE 26. INSTALADA CON PUAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"x1". INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO         | 1-2          | A-B   |      |       |       | 18.00 | 30.00      | 540.00            | 540.00    | M2     |
| TOTAL          |                                                                                                                                                                                                   |              |       |      |       |       |       |            | 540.00            |           | M2     |

|                                                      |                                                                         |                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <br>ARACELIS CORONADO ESTUPINAN<br>RESIDENTE DE OBRA | <br>L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS<br>DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL | <br>OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V. |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|





FINIQUITO

HOJAS: 09 DE 11

PERIODO: 15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023

MONTO CONTRATADO: \$ 2,234,991.40

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-001

FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2023



OBRA:


TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO

UBICACIÓN: LOCALIDAD JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

## CROQUIS DE OBRA



ARQ. YERICA CORONADO ESTUPIÑAN  
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.

## FINIQUITO


HOJAS: 10 DE 11  
PERIODO: 15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023  
MONTO CONTRATADO: \$ 2,234,991.40  
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-001  
FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2023



OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO  
UBICACIÓN: LOCALIDAD JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO  
MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.  
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

### REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



  
ARACELIS CORONADO ESTUPIÑÁN  
RESIDENTE DE OBRA

  
L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

  
OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.

FINIQUITO

HOJAS: 11 DE 11

PERIODO: 15 DE MAYO DEL 2023 AL 01 DE JUNIO DEL 2023

MONTO CONTRATADO: \$ 2,234,991.40

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-URB-001

FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2023



OBRA: TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO

UBICACIÓN: LOCALIDAD JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO

MUNICIPIO: SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

## REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

ARQ. MÉSICA CORONADO ESTUPINAN  
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.