



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS


N° de oficio: DOP-138/2026
Asunto: Informe de actividades
Sombrerete, Zacatecas, 7 de abril del 2026

TEC. HILDA ARACELY SANCHEZ BUENOSTRO
JEFA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E

Por medio del presente me dirijo a Usted, para saludarla y desearle éxito en sus actividades diarias, y así mismo hacerle entrega del Informe de las actividades realizadas durante el mes de **FEBRERO de 2026** en el Departamento de Obras públicas.

Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y reciba un cordial saludo quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE


ING. JAVIER ESTRADA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

OBRAS PÚBLICAS
SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!

CCPA.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | HÉCTOR DELGADO | FECHA: | martes, 3 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se acudió a la Comunidad del Salud para atender reporte de drenaje realizado en oficinas de obras públicas, se realizó el cambio de tubo que se encontraba lleno de raíces, se realizó la zanja, cambio de tubería y encofrado. | | UBICACIÓN 1. El Sauz del Terrero | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|--|---|--|--|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | HÉCTOR DELGADO | FECHA: | miércoles, 4 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se dio mantenimiento a 3 registros de drenaje el cual se encontraban muy saturadas de raíces lo que provocaba el taponamiento de las líneas y derrame de aguas negras. | | UBICACIÓN 1. Huertas grandes y Prolongación mina | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | HÉCTOR DELGADO | FECHA: | jueves, 5 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se acudió a la Comunidad de Ex Hacienda Zaragoza para atender reporte de drenaje, el cual había presencia de escurrimiento y estancamiento de aguas negras sobre el camino, siendo foco de infección para la ciudadanía. | | UBICACIÓN 1. Ex Hacienda Zaragoza | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

| | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | HÉCTOR DELGADO | FECHA: | viernes, 6 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS Se acudió a la comunidad del Saucillo para atender reporte de drenaje el cual se liberó la línea que se encontraba obstruida por raíces y fibras. Se encofro tubería con cemento. | | UBICACIÓN El Saucillo | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | HÉCTOR DELGADO | FECHA: | lunes, 9 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se acudio a la Comunidad de Doroteo Arango, donde se liberan 50 mts de un registro a otro. Es necesario el cambio de 130 metros de tubo de 8" La tubería esta completamente ensolvada no se le pudo aser nada | | UBICACIÓN 1. Doroteo Arango | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | HÉCTOR DELGADO | FECHA: | martes, 10 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se realizó una intervención para destapar un drenaje ubicado en las inmediaciones de una institución educativa, el cual representaba un foco de infección debido a la acumulación de aguas residuales y desechos. La actividad tuvo como objetivo prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud de la comunidad escolar y vecinos del área. 2. Destape y limpieza de drenaje obstruido cercano a Canca de Basquetbol, eliminando foco de infección y riesgo sanitario | | UBICACIÓN 1. Colonia Gonzalez Ortega 2. San Martin | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO

1

2



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|--|---|--|---|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | HÉCTOR DELGADO | FECHA: | miércoles, 11 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO | | |
| 1. Derivado de la solicitud presentada de la Comunidad de Orión, se procedió a destapar la línea de drenaje mediante trabajos de limpieza y desazolve, quedando solucionada la obstrucción, cabe mencionar que el taponamiento es derivado de la acumulación y compactación de raíces en tubería de drenaje. 2. se realizaron trabajos de desazolve en la línea de drenaje, logrando liberar la obstrucción se ocupa cambio de tubería. | | UBICACIÓN 1. Comunidad de Orión 2. Frente Gruas Lerma | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRETE |
| SUPERVISOR: | HÉCTOR DELGADO | FECHA: | jueves, 12 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO Y PABLO | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se realizaron trabajos de liberación y limpieza en línea de drenaje que se encontraba obstruida por acumulación de raíces en su interior. 2. Se atendió reporte durante la inspección se detectó acumulación excesiva de raíces en el interior de la tubería, las cuales impedían el flujo normal. Se procedió a la liberación de la línea mediante remoción manual de raíces. 3. Se realizaron trabajos de apertura de registro sanitario con la finalidad de localizar la causa del taponamiento en la línea de drenaje | | UBICACIÓN 1. Calle Patriotismo Detrás de EST#60. 2. Frente a Garderia Municipal 3. Colonia la Perla Rumbo al TEC. | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | HECTOR DELGADO | FECHA: | jueves, 12 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS 4. Se brindó apoyo en la instalación de tubería en línea de drenaje, realizando actividades de alineación, nivelación y colocación de los tramos correspondientes. Se colaboró en la preparación de la cama de apoyo, ensamble de tubería y verificación de pendientes para asegurar el correcto funcionamiento del sistema | | UBICACIÓN 4. Detrás de Seguridad Publica | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

| | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | HECTOR DELGADO | FECHA: | viernes, 13 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | | UBICACIÓN | |
| <p>1. Se realizó la fabricación de tapas de drenaje a base de cemento. Se realizó la preparación y mezclado del concreto conforme a proporciones establecidas así como el colado y nivelado correspondiente.</p> <p>2. Se realizaron trabajos de instalación de tapa nueva en registro de drenaje. Se colocó y ajustó la nueva tapa, asegurando su correcto asentamiento y estabilidad para su adecuada operación y seguridad. (2 BULTOS).</p> <p>3. Se brindó apoyo en la instalación de tubería de drenaje de 8" se instalaron 5 tubos.</p> | | <p>1. Estación de Ferrocarril</p> <p>2. Colonia La Perla</p> <p>3. Colonia La Perla</p> | |
| 3 BULTOS DE CEMENTO | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRETE |
| SUPERVISOR: | HECTOR DELGADO | FECHA: | lunes, 16 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se realizó la liberación de una línea de drenaje que presentaba obstrucción parcial debido a acumulación de residuos sólidos y sedimentos. Se utilizó 1 bulto de cemento para la reparación de concreto. 2. Durante la verificación inicial se detectó obstrucción localizada aproximadamente a los 29 metros de longitud desde el punto de registro, es necesario realizar sondeo para su correcta liberación. | | UBICACIÓN 1. Calle Allende a un costado de la parroquia. 2. Prolongación Mina | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | HECTOR DELGADO | FECHA: | martes, 17 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | | UBICACIÓN | |
| <p>1. Se acudio a la Comunidad de Ex Hacienda Zaragoza en donde se llevó a cabo una inspección y revisión de la línea de drenaje ubicada en la Ex Hacienda Zaragoza, con el objetivo de verificar su funcionamiento, identificar posibles obstrucciones o daños, y asegurar que el sistema esté operando de manera eficiente. Kinder de la Comunidad Frente a Casa Grande.</p> <p>2. Es necesraio realizar el cambio de las tuberías dañadas para garantizar el buen funcionamiento del sistema y evitar futuros inconvenientes</p> | | <p>1. Ex Hacienda Zargoza</p> <p>2. Escuela Miguel Auza</p> | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|--|---|--|---|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRETE |
| SUPERVISOR: | HECTOR DELGADO | FECHA: | miércoles, 18 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se acudió a la colonia Benito Juárez para evaluar la situación del sistema de drenaje en la zona. Se realizó la liberación de 2 líneas de drenaje y al realizar la revisión se constató que, en el área específica, no existe infraestructura de tubería para el drenaje. Debido a esta falta de tuberías (30 mts), se requiere la fabricación e instalación de un registro que permita la futura conexión de las tuberías de drenaje. Este registro es esencial para iniciar la construcción de la red de drenaje en la colonia, facilitando tanto las futuras conexiones como el acceso para mantenimiento | | UBICACIÓN 1. Colonia Benito Juárez | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | HECTOR DELGADO | FECHA: | jueves, 19 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se acudió a Charco Blanco para atender reporte. Al llegar al lugar, se verificó que una línea de drenaje se encontraba obstruida, lo que provocaba el derrame de aguas negras en la vía pública. Se procedió a realizar los trabajos necesarios para destapar la línea de drenaje y restaurar el flujo adecuado de aguas residuales, evitando así la contaminación del entorno y el riesgo sanitario para la comunidad, Así como también se llevó a cabo la instalación de un tubo de 8" para un mejor funcionamiento. | | UBICACIÓN 1. Charco Blanco | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | HECTOR DELGADO | FECHA: | viernes, 20 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se realizaron trabajos de mantenimiento en la línea de drenaje del Jardín de Niños Juan Escutia. Actualmente, la línea se encuentra funcionando correctamente. En el kínder se introdujeron varillas para asegurar que la tubería hacia los baños estuviera libre y sin obstrucciones. 2. Se revisó el drenaje en la colonia La Blanca, en la calle Alameda. Se introdujeron varillas para liberar la línea y asegurar el correcto flujo del sistema de drenaje. 3. Se introdujeron varillas para liberar la línea de drenaje en la calle Joaquín Amaro No. 304, con el fin de restablecer el flujo adecuado. | | UBICACIÓN 1. Jardín de Niños Juan Escutia 2. Colonia La Blanca 3. Joaquín Amaro | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO

FECHA:

lunes, 23 de febrero de 2026

CUADRILLA PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se acudió a la comunidad de San José de Canutillo para liberar la línea de drenaje, la cual se encontraba obstruida por excremento de puerco. También se revisó una fuga ubicada en el arroyo donde descarga la línea; se liberó temporalmente, pero se requiere un tubo de 8", cemento para encofrar y una bomba para realizar la descarga completa.

UBICACIÓN

1. San José de Canutillo

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO

FECHA:

martes, 24 de febrero de 2026

CUADRILLA PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Queda liberada la línea de drenaje, retirando acumulación de fibras que obstruían el flujo.
2. Se liberó la línea; sin embargo, se requiere el cambio de tubería, ya que se encuentra saturada de raíces, lo que provoca obstrucciones constantes.
3. Se revisó el puente de Peñoles; se requiere intervención mayor, ya que la tubería que proviene de La Blanca se encuentra desconectada y atraviesa el arroyo, generando riesgo y posible afectación en el servicio.
4. Se liberó la línea, la cual se encontraba saturada de raíces.

UBICACIÓN

1. Calle Florentino Contreras
2. Calle Cerrito de Guadalupe
3. Arroyo de puente Peñoles
4. Chatarrera Zaldivar

REPORTE FOTOGRAFICO

1




2



3



4



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | HECTOR DELGADO | FECHA: | miércoles, 25 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se da continuidad a los trabajos de desazolve y liberación de la línea de drenaje, en el tramo ubicado frente al Campo Olvera. 2. Se brindó apoyo al Departamento de Desarrollo Social en los trabajos de colocación de tubería correspondiente a la línea de drenaje, asegurando la correcta conexión y funcionamiento. 3. Se realizaron trabajos de desazolve en la línea de drenaje asegurando su correcto flujo. 4. Se concluyen los trabajos de desazolve, quedando liberada y funcional la línea de drenaje. | | UBICACIÓN 1. Campo Olvera. 2. Detrás de policía Municipal 3. Calle Patriotismo, en el tramo frente a la EST #60 4. Calle Galeana | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRETE |
| SUPERVISOR: | HECTOR DELGADO | FECHA: | jueves, 26 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS Se llevan a cabo trabajos de demolición de concreto con rotomartillo para la localización de la línea de drenaje, con el fin de realizar el desazolve de forma correcta. | | UBICACIÓN Frente a Campo Olvera | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|--|---|---------------|---------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | HECTOR DELGADO | FECHA: | viernes, 27 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN | | |
| Se acudió a la comunidad de Ex Hacienda Zaragoza para atender un reporte de drenaje obstruido, el cual estaba ocasionando problemas a la ciudadanía; sin embargo, no fue posible liberar la línea debido a que se encontraba saturada de raíces. | Ex Hacienda Zaragoza | | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

martes, 3 de febrero de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua con la rehabilitación de tapancos del VIP donde se acomoda un escalón del lado izquierdo y se colocan dos escalones en segundo nivel de VIP, Se colocaron refuerzos de PTR en triplay débiles colocados en estructura.

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

miércoles, 4 de febrero de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

En Campo deportivo Llerena
Se realiza la habilitación en tapanco de vip donde
Se refuerza con PTR de 2" en estructura donde queda débil el triplay en total se colocan 40 refuerzos
Se maciza las tablas de las paredes para cubrir huecos
Se colocan escaleras al segundo nivel cerca del acceso de los 2 vip.

UBICACIÓN

Campo deportivo Llerena

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|---|------------------------|------------------|-------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | NERY MONTELONGO | FECHA: | jueves, 5 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS Se realiza la limpieza de malesa en entronque a mesillas donde se desmontaron 100 ml a la orilla de la carretera | | UBICACIÓN | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

lunes, 9 de febrero de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia la rehabilitación de la carretera de entronque de la 45 a la comunidad de colonia Hidalgo

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | NERY MONTELONGO | FECHA: | martes, 10 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | | | |

| ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN |
|--|-------------------------|
| Se continúa con la rehabilitación de carretera a la col Hidalgo dónde se tapan baches con carpeta asfáltica 4.3 km a la altura de charco blanco- Zaragoza Se usan 2.5 m3 de asfalto | Charco Blanco- Zaragoza |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|---|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | NERY MONTELONGO | FECHA: | miércoles, 11 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | | | |

| ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN |
|--|------------------|
| Se comienza a desmantelar el triplay de los tapancos del vip | Campo Llerena |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | NERY MONTELONGO | FECHA: | jueves, 12 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | | | |

| ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN |
|--|------------------|
| Se continúa desmantelando el tapanco en el campo Llerena | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | NERY MONTELONGO | FECHA: | lunes, 16 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | | | |

| ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN |
|--|-----------------------------|
| 1. Se realiza el retiro de bollas y topes sobre la Calle Gustavo Díaz Ordaz, para proceder a realizar la instalación de 17 bollas 2 topes en salida a la Comunidad de Orión. | 1. Calle Gustavo Díaz Ordaz |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | NERY MONTELONGO | FECHA: | martes, 17 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | | | |

| ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN |
|---|------------------|
| <p>1. Se recoge arena del campo llerena y se guarda en la estación 6m3 de arena que se recupero.</p> <p>2. Se realiza el retiro de 9 bollas y 3 topes sobre la calle Gustavo Díaz Ordaz y elde este modo se realiza la instalación para reductor de velocida en la comunidad de Orión</p> | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|---|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | NERY MONTELONGO | FECHA: | miércoles, 18 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | | | |

| ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN |
|--|---|
| <p>1. Se recogen 7 m3 de arena en el campo deportivo llerena.</p> <p>2. Se realiza el traslado de 100 bultos de cemento de 50 kg de con Los Valles y se guardan en la bodega de la estación.</p> | <p>1. Campo Lerena a Estación,</p> <p>2. Los Valles a Bodega de estación.</p> |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | NERY MONTELONGO | FECHA: | jueves, 19 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | | | |

| ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN |
|--|--|
| <p>1. Se tapa bache de 1.50m x.90.</p> <p>2. Se realiza la reparación de alcantarilla donde se cambia un pedazo dañado, se corta y se sold.a</p> | <p>1. Calle Jose Maria Morelos</p> <p>2. En calle Alfonso de Ilerena</p> |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | NERY MONTELONGO | FECHA: | viernes, 20 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | ROBERTO, OSCAR, VICTOR, JOSE ANGEL Y JULIO | | |

| ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN |
|---|----------------------|
| 1. Se realizó la demolición con rotomartillo de una área dañada de 4*4 sobre la Calle en el Callejón Fagoaga. | 1. Callejón Fagoaga. |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | NERY MONTELONGO | FECHA: | lunes, 23 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | | | |

| ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN |
|---|------------------|
| Se realizó el corte de concreto con cortadora para llevar a cabo el cambio de la tubería de drenaje, avanzando 32 metros lineales del lado izquierdo y 12 metros lineales del lado derecho. | Av. Hidalgo |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | NERY MONTELONGO | FECHA: | martes, 24 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | MIGUEL, OSCAR, MARTIN, NAZARIO, FRANCISCO. | | |

| ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN |
|---|------------------|
| Se realizó el colado en Callejón Fagoaga en un área de 2.40 x 4.00 m (9.60 m ²) y se levantó el registro a nivel de piso terminado. | Callejón Fagoaga |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | NERY MONTELONGO | FECHA: | miércoles, 25 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | MIGUEL, OSCAR, MARTIN, NAZARIO, FRANCISCO. | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | | UBICACIÓN | |
| En el Callejón Fagoaga se realizaron los siguientes trabajos: Se finalizó el colado en un área de 1.60 x 4.00 m (6.40 m ²). Se taparon 2 baches: Uno de 1.00 x 0.50 m (0.50 m ²). Otro de 1.00 x 1.00 m (1.00 m ²). | | Callejón Fagoaga | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

jueves, 26 de febrero de 2026

CUADRILLA JULIO, JUAN MARCOS, FRANCISCO, JOSE ANGEL, OSCAR Y ROBERTO

ACTIVIDADES REALIZADAS

En el área previamente demolida en calle Neptuno, se realizaron trabajos de afinado y nivelación del terreno. Posteriormente, se llevó a cabo el colado de concreto con dimensiones de 4.00 m x 2.50 m, asegurando su correcta nivelación y acabado.

UBICACIÓN

Calle Neptuno "La Soledad"

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | NERY MONTELONGO | FECHA: | viernes, 27 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | JUAN MARCOS, MIGUEL, JOSE ANGEL, NAZARIO, ROBERTO | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se realiza la rehabilitación de la Calle Piña, donde se limpian y se abren con rotomartillo siete áreas dañadas, las cuales posteriormente se rellenan y tapan con cemento. $2.9 \times 1.2 = 3.48 \text{ m}^2$ $3.5 \times 1.3 = 4.55 \text{ m}^2$ $1.3 \times 0.60 = 0.78 \text{ m}^2$ $0.90 \times 0.70 = 0.63 \text{ m}^2$ $1.20 \times 0.50 = 0.60 \text{ m}^2$ $0.90 \times 0.60 = 0.54 \text{ m}^2$ $2 \times 0.70 = 1.40 \text{ m}^2$ ◆ Área total: 11.98 m ² | | UBICACIÓN 1. Calle Piña Barrio la Pila | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

martes, 3 de febrero de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se desmonta tapanco frente a Parroquia de San Juan Bautista y se lleva a estación.
2. Se tapan baches con asfalto sobre la carretera 45

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | OSIEL FERNANDEZ | FECHA: | viernes, 6 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | JAVIER, JUAN MARCOS, ROBERTO, MIGUEL. | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se quitan las alacenas, parrillas y estufa de la cocina de Guardería Municipal, para proceder a realizar la instalación en un nuevo lugar y se volvió a instalar 1 estufa, 1 comal, 1 horno de cocina y una campana. Se llevó a cabo la rehabilitación de pintura de paredes donde se retiró la cocina. 📷 | | UBICACIÓN 1. Guardería Municipal | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

| | | | |
|---|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | OSIEL FERNANDEZ | FECHA: | martes, 10 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN | | |
| 1. Se arreglo alimentacio de gas de estufa y horno de cocina de guarderia Municipal. 2. Se comienza con el retiro de tarimas de a zona VIP de la FERECAs 2026 y se acarrean 40 hojas de tarimas de campo llerena para la estación. | 1. Campo Llerena | | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | OSIEL FERNANDEZ | FECHA: | lunes, 16 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN | | |
| 1. Se acudio a la Cd. De Rio Grande para llevar a cabo el refuerzo de las tarimas y bases de la VIP. Se termina de reforzar entarimado y se recogen parte de hojas de triplay | 1. Río Grande | | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

martes, 17 de febrero de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|---|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | OSIEL FERNANDEZ | FECHA: | miércoles, 18 de febrero de 2026 |

CUADRILLA

| ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN |
|---|--|
| <p>1. Se resguardan 52 bultos de cemento de 25 kilos de la Escuela Secundaria Técnica #60 a bodega de Estación. 2. Se cambió regulador en guardería Municipal por uno de alta presión y se instala estufa industrial y comal. ☑</p> | <p>1. Estación de Ferrocarril 2. Guarderia Municipal</p> |

| MATERIAL | CEMENTO | TOTAL SUPERFICIE |
|-----------------|----------------|-------------------------|
| | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

jueves, 19 de febrero de 2026

CUADRILLA ROBERTO Y ANGEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se carga arena , grava y cemento para bacheo en C Benito Juarez col sombreretillo.

UBICACIÓN

1. C Benito Juarez col sombreretillo

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | OSIEL FERNANDEZ | FECHA: | lunes, 23 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | JAVIER, MANUEL, ROBERTO, JULIO, MARTIN, FELIPE, NOE. | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | | UBICACIÓN | |
| <p>1. Se realizó la revisión de las bombas de agua en el DIF Municipal, detectándose que la pichancha no se encuentra en funcionamiento.</p> <p>2. Se realizó el traslado de la base previamente fabricada por el personal de soldadura para su instalación en la Guardia Nacional; asimismo, se llevó a cabo la instalación del tinaco.</p> <p>3. Se dio inicio a los trabajos de afinación y preparación del terreno para el colado de piso en la calle Nepuno.</p> <p>4. Se entregaron 2m3 de arena al personal de vivero.</p> | | <p>1. DIF Municipal</p> <p>2. Guardia Nacional</p> <p>3. Calle Nepuno</p> | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO

2

3



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | OSIEL FERNANDEZ | FECHA: | martes, 24 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | ROBERTO, JULIO, MANUEL, ERNESTO, JUAN MARCOS. | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se atendió solicitud realizada por el DIF Municipal, acudiendo al sitio para desinstalar la bomba de agua existente y proceder a la instalación de una nueva. Quedó pendiente la conexión eléctrica por parte del personal de eléctricos. Asimismo, se realizó la colocación de pichancha. 2. Se realizó acarreo de agua para trabajos de bacheo en Calle Fagoaga. 3. Se recibió de Ferretería La General 1 pichancha, 2 litros de pintura y 10 discos de corte, los cuales se entregan al compañero Adolfo. | | UBICACIÓN 1. DIF Municipal. 2. Calle Fagoaga. | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

| | | | |
|---|--|---|---|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | OSIEL FERNANDEZ | FECHA: | miércoles, 25 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | MIGUEL, NAZARIO, JAVIER, JULIO Y MANUEL | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | | UBICACIÓN | |
| <p>1. Se realizaron los siguientes trabajos: Colado de 1 brocal, Colocación y colado de 1 tapa, Colado de área dañada de registro con dimensiones de 0.95 m x 0.65 m y 15 cm de espesor. 2. Se acarrea arena, grava y cemento para tapa de registro de agua potable. 3. Se retiró el tubo galvanizado, ya que se encontraba tapado; así como también se realizó la limpieza de los tinacos en la Presidencia Municipal.</p> | | <p>2. Barrio el Peñasco, C, Ernesto Montañez.</p> | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

| | | | |
|--|--|------------------|---|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | OSIEL FERNANDEZ | FECHA: | miércoles, 25 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | MIGUEL, NAZARIO, JAVIER, JULIO Y MANUEL | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | | UBICACIÓN | |
| 4. Se recibió de Ferretería El Ángel 1 bomba, 2 reducciones bush, 2 niples de 1", 1 flotador y 4 cintas de teflón, para proceder a su instalación en el DIF Municipal, quedando en funcionamiento. | | 4. DIF Municipal | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | OSIEL FERNANDEZ | FECHA: | jueves, 26 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | JAVIER, JULIO, MANUEL, MARTIN Y FELIPE | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | | UBICACIÓN | |
| <p>1 Se realizó el acarreo del siguiente material para los trabajos en calle Neptuno: 2 viajes de arena, 1 viaje de grava, Montenes para colado y 15 bultos de cemento. El material quedó disponible en sitio para su utilización en el colado programado.</p> <p>2. Se realizaron trabajos de armado de varilla para la fabricación del colado de un brocal y dos tapas.</p> <p>3. Se realizó la conexión de la alimentación de agua hacia los tinacos del área de Catastro, así como la instalación de un flotador para el control del nivel de llenado.</p> <p>4. Se realizó el acarreo de 4 hojas de triplay grueso al área de Campo Llerena, quedando el material disponible en sitio para su utilización en los trabajos programados.</p> | | <p>1. Calle Neptuno "La Soledad"</p> <p>2. Estación de ferrocarril</p> <p>3. Presidencia Municipal</p> <p>4. Campo Llerena</p> | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|--|------------------------|---|---------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | OSIEL FERNANDEZ | FECHA: | viernes, 27 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | MARTIN, FELIPE | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se continúa realizando trabajos de demolición con rotomartillo en la Calle Guerrero, a la altura de la guardería municipal. 2. Se realiza el acarreo de cemento para trabajos de bacheo en la Calle Piña, Barrio La Pila. 3. Se lleva a cabo la sustitución de la manguera de alimentación del tinaco en las instalaciones del DIF Municipal, a fin de garantizar el correcto suministro de agua. 4. Se continúa con la construcción de brocales y tapas. | | UBICACIÓN 1. Calle Guerrero 2. Calle Piña, Barrio La Pila. 3. DIF Municipal 4. Estación de Ferrocarril | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | ADOLFO MENA | FECHA: | miércoles, 4 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS Se rehabilita estructura para turibus primera planta, se le agregan PTR de 2", se re solda toda la estructura y se refuerza con soldadura 70/18 | | UBICACIÓN Campo Llerena | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

jueves, 5 de febrero de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó el corte de la estructura para formarla nuevamente desde el inicio.
Se abrieron orificios en la lámina para introducir cuadros de placa anclados a los cargadores que van al chasis, con el fin de desplantar PTR para el primer y segundo nivel.
Se reforzó la defensa trasera con PTR de 2" C-40 para soportar el peso del segundo nivel.
Asimismo, se reforzó con soldadura 70/18 y se cortaron placas de 10x10 cm con equipo de oxicorte para su anclaje en los cargadores.

UBICACIÓN

Estación de Ferrocarril

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

| | | | |
|--|--------------------|---|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | ADOLFO MENA | FECHA: | viernes, 6 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se inician trabajos de soldadura en estación 2. Se inician a poner PTR C 40 en los cargadores para sentar la placa y formar cuadro para la parte de atrás del camión asi como tambien se fabricaron los escalones | | UBICACIÓN Estación de Ferrocarril | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

lunes, 9 de febrero de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se iniciaron trabajos de soldadura; se resolieron uniones faltantes y se comenzó con el pulido.

UBICACIÓN

Estación de Ferrocarril

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

martes, 10 de febrero de 2026

CUADRILLA


ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa con la fabricación del toribús en la estación del Ferrocarril; se comenzó a pulir los bordes soldados y a reforzar el chasis. Asimismo, se realizó la instalación de la escalera en espiral en el camión.

UBICACIÓN

Estación de Ferrocarril

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

miércoles, 11 de febrero de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa con los trabajos del toribús; se inició el corte de asientos de un camión deshabilitado para su instalación en el toribús, así como la instalación del asiento del conductor.

UBICACIÓN

Estación de Ferrocarril

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRETE |
| SUPERVISOR: | ADOLFO MENA | FECHA: | viernes, 13 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | | | |

| ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN |
|---|------------------|
| Se comenzó con la instalación de la zona VIP; se instalaron las patas a los cuadros del área VIP. Asimismo, se terminó de armar y soldar la primera y segunda sección del área VIP. | Rio Grande |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

miércoles, 18 de febrero de 2026

CUADRILLA


ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa con la rehabilitación del camión toribús; se instalaron travesaños en el piso para asentar la madera y fijar los asientos. También se colocaron soportes en la defensa trasera del camión con PTR.

UBICACIÓN

Estación de Ferrocarril

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

jueves, 19 de febrero de 2026

CUADRILLA



ACTIVIDADES REALIZADAS

Se fabricó la protección del radiador del camión toribús utilizando solera y PTR, con la finalidad de permitir la entrada de aire para su enfriamiento. Asimismo, se instalaron soportes al chasis del camión con soldadura 70/18 para asegurar la carga del primer y segundo piso.

UBICACIÓN

Estación de Ferrocarril

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETERE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRETERE |
| SUPERVISOR: | ADOLFO MENA | FECHA: | viernes, 20 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | CARLOS, FELIPE, SERGIOS | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | UBICACIÓN | | |
| Se cortaron los soportes de la caja de carga de la camioneta del rastro para trasladarlos a otra camioneta. Asimismo, se fabricó una base para tinaco con dimensiones de 1.20 x 1.20 m y una altura de 1.15 m. | Estación de Ferrocarril | | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRETE |
| SUPERVISOR: | ADOLFO MENA | FECHA: | martes, 24 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | GUSTAVO, SERGIO, | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | | UBICACIÓN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | SOMBRERETE |
| SUPERVISOR: | ADOLFO MENA | FECHA: | jueves, 26 de febrero de 2026 |
| CUADRILLA | SERGIOS, NOE, CARLOS JAQUEZ Y CARLOS | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS | | UBICACIÓN | |
| <p>Se realiza cambio de plataforma a la camioneta para adecuarla a trabajos de obra. Se instalan redilas con una altura de 1.20 metros. Se realizan saques en la plataforma para permitir el asentamiento de PTR y proceder a su soldadura. Se traslada la camioneta a Campo Llerena para conectar la máquina soldadora a corriente 220V y realizar soldadura con electrodo 7018. Se coloca entarimado de madera y encima se reinstala la lámina previamente retirada de la plataforma. Se aplica un bote de aceite quemado a la madera como tratamiento de curado y protección.</p> | | | |

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | 15 DE ENERO |
| SUPERVISOR: | JESUS MADERA ALBA | FECHA: | FEBRERO DE 2026 |
| CUADRILLA | MAQUINARIA | | |

ACTIVIDADES REALIZADAS:

PONER DIESEL A LA MAQUINARIA 200 LITROS A LA MOTOCONFORMADORA ESTA MAQUINA NO CUENTA CON HOROMETRO PERO SE A HECHO EL CALCULO QUE GASTA 15 LITROS POR HORA 100 LITROS AL CAMION Y QUE NOS DA RENDIMIENTO DE 2 KILOMETROS POR LITRO DE DIESEL PROMEDIO YA QUE NO CUENTA CON VELOCIMETRO 100 A LA EXCAVADORA NO CUENTA CON HOROMETRO PERO SE A CALCULADO QUE CONSUME 6 LITROS POR HORA DE TRABAJO ESTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION Y FORMACION DE CUNETAS DEL CAMINO DE TERRACERIA DE ACCESO A LA COMUNIDAD 15 DE ENERO ASI COMO REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO EN TRAMOS QUE SE REQUIERAN LA MAQUINARIA TRABAJA DE 10 A 11 HORAS DIARAS SE ATENDIO EL TRAMO DE AGUA ZARCA AL 15 DE ENERO DEL KILOMETRO 0+000 AL 0+700

☐

REPORTE FOTOGRAFICO:



BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

15 DE ENERO

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

feb-26

CUADRILLA MAQUINARIA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

REHABILITACION Y FORMACION DE CUNETAS DE BORDO DE TERRASERIA DE LA COMUNIDAD DEL 15 DE ENERO A LA COMUNIDAD DE MATEO GOMEZ DEL KILOMETRO 1+500 AL 2+100 TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA Y CAMION DE VOLTEO Y EXCAVADORA ASI COMO UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO PARA RECARGUES DONDE HACE FALTA LA MAQUINARIA TRABAJA 11 HORAS

- ?
- ?
- ?
- ?
- ?

REPORTE FOTOGRAFICO:



BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

AGUA ZARCA Y SOMBRERETE

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

feb-26

CUADRILLA MAQUINARIA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

LA MOTOCONFORMADORA REALIZA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE HOMBROS EN LA CARRETERA AGUA ZARCA A ENTRONQUE SAN PANCHO SIERRA DE ORGANOS DEL KILOMETRO 2+600 LA 1+000 SE LE PUSIERON 100 LITROS DE DIESEL LA EXCAVADORA SIGUE CON LA NIVELACION DEL TERRENO DEL TECNOLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DE AUDITORIO SE LE PUSIERON 100 LITROS DE DIESEL EL CAMION CONTINUA LLEVANDO MATERIAL DE BANCO PARA LA NIVELACION DEL CAMPO DE BEIS BOL OLVERA 12 VIAJES DIARIOS

?

?

?

?

REPORTE FOTOGRAFICO:



BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| REPORTE DE ACTIVIDADES | | LUGAR: | AGUA ZARCA Y SOMBERETE |
| SUPERVISOR: | JESUS MADERA ALBA | FECHA: | FEBRERO DE 2026 |
| CUADRILLA | MAQUINARIA | | |

ACTIVIDADES REALIZADAS:

LA MOTOCONFORMADORA REALIZA TRABAJOS DE RENIVELACION EN DONDE LA CARPETA AFALTICA ESTA DESTRUIDA EN LA CARRETERA AGUA ZARCA A ENTRONQUE SAN PANCHO SIERRA DE ORGANOS DEL KILOMETRO 3+100 LA 4+000 LA EXCAVADORA SIGUE CON LA NIVELACION DEL TERRENO DEL TECNOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCION DE AUDITORIO, EL CAMION CONTINUA LLEVANDO MATERIAL DE BANCO PARA LA NIVELACION DEL CAMPO DE BEIS BOL OLVERA 12 VIAJES DIARIOS

- ?
- ?
- ?
- ?

REPORTE FOTOGRAFICO:



